



34^{ème} réunion du Comité de direction
Niamey, les 26 et 27 septembre 2016

PLAN D'ACTION 2017 D'AFRISTAT

(PROJET)

Août 2016

SOMMAIRE

ABREVIATIONS ET SIGLES UTILISES.....	5
INTRODUCTION.....	6
I. CONSOLIDATION DES ACQUIS D'AFRISTAT	8
1.1. Renforcement des capacités institutionnelles des Etats membres	8
Appui à l'organisation, à la coordination, au management et au pilotage des SSN	8
Appui à la formation initiale et continue.....	9
1.2. Appui pour le développement des systèmes d'information pour le suivi et évaluation des politiques et stratégies de développement et des ODD.....	10
1.2.1. Appui au développement des statistiques sociodémographiques.....	10
1.3. Appui pour le renforcement des capacités de production des données statistiques et d'élaboration des synthèses statistiques et économiques	12
1.3.1. Appui à l'amélioration des statistiques économiques de base.....	13
1.3.1.1. Statistiques des prix	13
1.3.1.2. Commerce extérieur.....	15
1.3.1.3. Statistiques d'entreprises	16
1.3.2. Appui à l'élaboration des comptes nationaux et à l'analyse macroéconomique	18
1.3.2.2. Appuis à l'élaboration et à l'analyse des comptes nationaux.....	18
1.3.2.3. Conjoncture et prévision économiques.....	19
1.4. Appui pour le renforcement des capacités de diffusion statistique	21
1.4.1. Appui au développement et à la mise en place des bases et banques de données nationales d'enquêtes et recensements	21
1.4.2. Appui à la promotion de la vulgarisation de la culture statistique par l'amélioration de la diffusion et l'utilisation des données statistiques	22
1.5. Etudes et recherche appliquée	22
1.5.1. Etudes et publication	22
1.5.2. Participation aux rencontres scientifiques internationales et insertion d'articles dans des revues scientifiques	23
1.5.3. Renforcement du volet observatoire.....	23
II. ELARGISSEMENT DES INTERVENTIONS D'AFRISTAT AUX STATISTIQUES SECTORIELLES ET AUX NOUVELLES THÉMATIQUES	24
2.1. Développement ou actualisation des cadres et notes méthodologiques	24
2.2. Appui à la production statistique.....	26
2.3. Formalisation de la démarche qualité.....	27
III. DÉVELOPPEMENT ET MISE EN ŒUVRE DES MÉTHODES ALTERNATIVES ET COMPLÉMENTAIRES DE PRODUCTION STATISTIQUE	28
3.1. Exploitation des statistiques de sources administratives	28
3.2. Elaboration de méthodologies de calcul d'indicateurs statistiques à partir des sources administratives	28
3.3. Elaboration de la méthodologie harmonisée de la mise en œuvre de l'enquête modulaire auprès des ménages dans l'ensemble des Etats membres d'AFRISTAT	28

IV. INSCRIPTION DE L'ACTION D'AFRISTAT DANS UNE DYNAMIQUE DE RÉPONSE AUX SOLlicitATIONS DE SON ÉLARGISSEMENT À D'AUTRES ETATS ET RENFORCEMENT DE SON POSITIONNEMENT SUR L'ÉCHIQUIER STATISTIQUE AFRICAINE.....	29
4.1. Vulgarisation des outils méthodologiques développés	29
4.2. Renforcement des capacités d'intervention des experts.....	29
4.3. Développement des partenariats.....	30
4.4. Participation aux réunions organisées par d'autres institutions	30
V. DIVERSIFICATION ET MOBILISATION DES FONDS	31
5.1. Diversification des sources de financement.....	31
5.2. Développement des fonctions « bureau d'études » et « agences d'exécution » et suivi des projets.....	31
5.3. Mobilisation des financements.....	31
VI. RENFORCEMENT DES CAPACITÉS INTERNES D'AFRISTAT.....	31
6.1. Renforcement institutionnel	31
6.2. Renforcement des ressources humaines	33
6.3. Renforcement des ressources de communication et de diffusion.....	35
6.4. Renforcement des ressources logistiques	36
VII. HYPOTHÈSES ET RISQUES	36
CADRE LOGIQUE DU PLAN D'ACTION 2017	37

ABREVIATIONS ET SIGLES UTILISES

Sigles	Libellés
2gLDB	Live Data Base 2ème génération
ACBF	African Capacity Building Foundation
AFD	Agence française pour le développement
AFRILB	Base de données socio-économiques d'AFRISTAT / Adaptation de 2gLDB
AFRIPUB	Module d'automatisation des publications d'AFRILDB
AFRISTAT	Observatoire économique et statistique d'Afrique subsaharienne – Bamako
ANSD	Agence nationale de la statistique et de la démographie - Sénégal
BAD	Banque africaine de développement
BCEAO	Banque centrale des Etats d'Afrique de l'ouest
BDCEA	Bulletin des données conjoncturelles des Etats membres d'AFRISTAT
BEAC	Banque des Etats d'Afrique centrale
BIT	Bureau international pour le travail
CEA	Commission économique pour l'Afrique
CEDEAO	Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest – Abuja
CEQD	Cade d'évaluation de la qualité des données
CEMAC	Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale – Bangui
CODESA	Conférence des écoles de statistique africaines
DSRP	Document de stratégie de réduction de la pauvreté
ENSAE	Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique – Paris
ENSAE-Sénégal	Ecole nationale de la statistique et de l'analyse économique – Dakar
ENSEA	Ecole nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée - Abidjan
FCFA	Franc de la Communauté financière d'Afrique
IHPC	Indice harmonisé des prix à la consommation
INS	Institut national de statistique
IPC	Indice des prix à la consommation
LMIS	Labour market information system
NAEMA	Nomenclature d'activités des Etats membres d'AFRISTAT
NOPEMA	Nomenclature des produits des Etats membres d'AFRISTAT
NSDD	Norme spéciale pour la diffusion des données
ODD	Objectifs de développement durable
OMD	Objectifs du millénaire pour le développement
PARIS21	Partenariat statistique au service du développement au XXI ^e siècle
PCI	Programme de comparaison internationale
PIB	Produit intérieur brut
PSTA	Programme stratégique de travail d'AFRISTAT pour la période 2006-2010
PTF	Partenaires techniques et financiers
PTI	Programme de travail individuel
RCA	République centrafricaine
RGPH	Recensement général de la population et de l'habitat
SCN2008	Système de comptabilité nationale version 93
SGDD	Système général de diffusion des données
SNDS	Stratégie nationale de développement de la statistique
SSN	Système statistique national
TFSCB	Trust fund for statistic capacity building
UEMOA	Union économique et monétaire Ouest africaine – Ouagadougou

INTRODUCTION

1. Le présent Plan d'action 2017 est le dernier de la série du Plan d'action triennal 2015-2017. Il renferme les activités entamées ou en cours et des activités non réalisées du Plan d'action de 2016 ainsi que les nouvelles actions issues des recommandations des réflexions stratégiques sur l'avenir d'AFRISTAT à l'horizon 2025 ou suscitées lors des sessions des instances statutaires ou par de nouvelles initiatives sous-régionales, régionales et internationales.

2. L'année 2017 sera donc consacrée :

- à la poursuite du renforcement des capacités institutionnelles et organisationnelles des systèmes statistiques nationaux des Etats membres et d'AFRISTAT. L'accent sera mis sur i) la mise en œuvre des recommandations et conclusions des réflexions stratégiques sur l'avenir d'AFRISTAT à l'horizon 2025 ; ii) l'appui à la coordination statistique ; iii) l'appui à l'élaboration ou la révision, la mise en œuvre et le suivi et évaluation des SNDS et ; iv) l'appui à la formation initiale et continue ;
- à l'appui aux Etats membres pour la mise en œuvre des outils et méthodologies développés au cours des années antérieures. Il s'agit notamment du manuel des comptes nationaux trimestriels, des méthodologies d'actualisation du niveau des produits intérieurs bruts (PIB), d'élaboration des indices de la production industrielle et des services, des indices des prix de la production industrielle, des indices du coût de la construction, de l'extension de la couverture géographique des indices des prix à la consommation, des nomenclatures d'activités et de produits révisées, de la création et de la gestion de répertoires d'entreprises à des fins statistiques et de la mise en œuvre des dernières recommandations des Nations unies sur l'indice de la production industrielle ;
- au développement de méthodologies relatives aux nouvelles thématiques telles que les statistiques d'état civil, du genre, de la gouvernance, de l'environnement et du changement climatique, les indices des prix des maisons résidentielles;
- au renforcement des activités dans le domaine des statistiques sociodémographiques par la recherche des méthodologies permettant la rationalisation de la collecte, les études sur les conditions de vie des ménages à partir des enquêtes sur les dépenses menées récemment dans les Etats membres ;
- à l'appui à la réalisation des recensements généraux de la population et de l'habitat, au traitement et à l'analyse de leurs données;
- à l'analyse des données d'enquêtes sur l'emploi et le chômage, le secteur informel et les conditions de vie des ménages ;
- à la poursuite de l'amélioration des statistiques et synthèses économiques notamment les comptes nationaux, la conjoncture et la prévision économiques ;
- à l'amélioration de la communication institutionnelle et au développement des bases de données ;
- au renforcement des capacités internes d'exécution et de coordination des activités d'AFRISTAT par notamment le renouvellement, la recherche et le développement des partenariats et la formation continue du personnel ;

- au renforcement du volet « observatoire » par la production de documents d'analyses thématiques inspirés des problèmes d'actualité économique et sociale.

3. Le Plan d'action 2017 est donc structuré conformément aux orientations stratégiques de la période 2011-2015 et de celles des réflexions stratégiques sur AFRISTAT à l'horizon 2025. Il s'articule autour des six axes stratégiques suivants :

- Axe 1 : consolidation des acquis d'AFRISTAT ;
- Axe 2 : élargissement des domaines d'interventions d'AFRISTAT aux statistiques sectorielles et aux nouvelles thématiques ;
- Axe 3 : développement et mise en œuvre des méthodes alternatives et complémentaires pour une production statistique durable et plus régulière;
- Axe 4 : inscription de l'action d'AFRISTAT dans une dynamique de réponse aux sollicitations de son élargissement à d'autres Etats et renforcement de son positionnement sur l'échiquier statistique africain ;
- Axe 5 : diversification et mobilisation des Fonds pour la mise en œuvre du programme ;
- Axe 6 : renforcement des capacités internes d'AFRISTAT.

4. La mise en œuvre du Plan d'action 2017 se fera suivant quelques principes, notamment l'inscription des activités dont les financements sont certains ou mobilisables avec une forte probabilité, faire bénéficier à chaque Etat membre d'un minimum de missions d'appui financées par le Fonds AFRISTAT. Ce volume minimum de missions d'experts en faveur des Etats membres pourrait s'accroître grâce à l'assistance financière des partenaires. Pour la mise en œuvre de ces appuis, un programme de missions d'appui sera élaboré en début d'exercice, sur la base de l'expression des besoins et des agendas des programmes et projets financés par les partenaires. Ce programme de missions sera communiqué à tous les Etats membres.

5. Pour des raisons évidentes, les activités dont l'exécution pourrait être financée par les partenaires et qui ne sont pas encore négociées au moment de la finalisation du présent document n'ont pas été prises en compte. Cependant, l'expérience montre que la réalisation d'autres projets et programmes non prévus pourrait être proposée au cours de l'année 2017.

6. Le présent document comporte:

- (i) une partie narrative et analytique qui présente les activités programmées par axe stratégique et décrit, pour chaque résultat attendu, les activités à mener pour l'obtenir, la stratégie à suivre et si possible les ressources nécessaires. Les risques de non réussite et les limites qui peuvent entraver l'exécution de certaines activités programmées y sont également mentionnés de façon globale;
- (ii) le cadre logique du Plan d'action 2017 qui présente de façon synthétique les activités à mener, les résultats attendus, les indicateurs objectivement vérifiables et leurs sources de vérification.

I. Consolidation des acquis d'AFRISTAT

7. L'objectif global de ce sous-programme est de maintenir et de renforcer l'assistance dans les différents domaines d'expertise d'AFRISTAT. A cet effet, durant l'année 2017, AFRISTAT va poursuivre ses appuis aux Etats membres et aux organisations d'intégration économique pour le renforcement de l'organisation institutionnelle et le pilotage de leur dispositif de production statistique, l'élaboration et le suivi et évaluation de leurs stratégies nationales de développement de la statistique (SNDS), le suivi et évaluation des Objectifs du développement durables (ODD), le renforcement de leurs capacités de valorisation des données produites et de synthèse et d'analyse économiques.

1.1. Renforcement des capacités institutionnelles des Etats membres

8. Il s'agira de poursuivre l'appui à l'organisation, à la coordination, au management et au pilotage des SSN et à la formation initiale et continue.

Appui à l'organisation, à la coordination, au management et au pilotage des SSN

9. En matière d'appui à l'organisation et à la coordination des systèmes statistiques nationaux (SSN), AFRISTAT poursuivra l'appui qu'il apporte aux Etats dans le processus de réforme de leurs SSN et contribuera au bon fonctionnement des organes de coordination à travers sa participation à leurs assises. Des appuis aux SSN en matière d'élaboration ou de révision des cadres juridiques et des stratégies et/ou programmes nationaux de développement statistique ainsi que l'animation des séminaires seront assurés. Ainsi en 2017 sur demande, AFRISTAT formera les cadres dirigeants des SSN en planification stratégique et gestion axée sur les résultats.

10. Les pays qui exprimeront le besoin seront appuyés dans l'élaboration et/ou le suivi de la mise en œuvre des SNDS et plus particulièrement dans l'élaboration des programmes et rapports d'activité.

11. En réponse à la nécessité d'asseoir la culture de la gestion axée sur les résultats au sein des SSN, AFRISTAT élaborera et mettra à la disposition de ses Etats membres un manuel de formation sur la budgétisation axée sur les résultats (BAR).

12. Pour un meilleur suivi des progrès dans le domaine du management des SSN, AFRISTAT continuera à maintenir son tableau de bord sur les avancées dans ses Etats membres en matière de mise en œuvre des SNDS et de l'adoption des textes législatifs. AFRISTAT participera aux ateliers de lancement et de validation des SNDS et aux réunions des conseils nationaux de statistique des Etats membres à leur demande. Il poursuivra en 2017 l'appui commencé en 2013 au Gabon pour le démarrage des activités d'un observatoire pour le Conseil économique et social.

13. Dans le cadre de la coordination des interventions des partenaires techniques et financiers (PTF) AFRISTAT poursuivra la compilation des informations sur les opportunités de financement offertes aux Etats. Ces informations seront mises à jour et diffusées régulièrement sur son site Internet. L'Observatoire engagera une démarche progressive visant à encourager les INS à être partie prenante aux initiatives de coordination de l'aide des Etats membres où elles existent.

14. Pour renforcer la coordination et soutenir le développement de la statistique en Afrique des actions de plaidoyer seront poursuivies pour la ratification de la Charte africaine de la statistique et AFRISTAT contribuera à la réalisation des revues par les pairs que l'Union africaine organisera.

Eléments de coût :

- Treize (13) missions d'appui institutionnel sont programmées pour un coût estimatif de 15 190 000 FCFA ;
Sources de financement: (SF) : PRCS BAD IV, et Fonds AFRISTAT ;
- Elaboration du manuel de formation sur la budgétisation axée sur les résultats : 10 200 000 FCFA
SF : PRCS BAD IV

Appui à la formation initiale et continue

15. Au titre de la formation initiale, AFRISTAT renforcera sa collaboration avec le GENES (Groupe des écoles nationales d'économie et de statistique de France) dans le cadre de la Convention de partenariat portant sur l'organisation des différents concours d'entrée dans les écoles de statistique africaines. Par ailleurs, la Direction générale va maintenir son appui aux écoles de statistiques africaines (ESA) à travers la participation à leurs réunions statutaires, l'encadrement des stagiaires, l'animation de cours et séminaires sur différents domaines, notamment la planification stratégique et la gestion axée sur les résultats, l'analyse de l'emploi et du secteur informel, les techniques de micro simulation, la mesure de la pauvreté, la macro économie monétaire internationale, l'analyse des résultats des comptes nationaux, les systèmes d'information pour le suivi des DSRP et des ODD, la stratégie de réduction de la pauvreté, le CDMT et partenariat et les techniques de sondage, les principales techniques de collecte, de traitement et d'analyse des données relatives aux secteurs agricole, rural et alimentaire. D'autres cours pourraient être animés à la demande des écoles. Dans cette optique AFRISTAT examinera avec les ESA la possibilité de dispenser des cours sur « les guides méthodologiques d'élaboration et de suivi-évaluation des politiques publiques intégrant les dimensions transversales emploi, genre et changement climatique », œuvre commune d' AFRISTAT, du PNUD, du Pôle « Finances publiques et stratégies de développement » et de la France, récemment publiés.

16. AFRISTAT continuera les réflexions en vue de la mise en œuvre de la stratégie définie sur la délocalisation de l'activité relative à l'organisation des concours d'entrée dans les écoles de statistique africaines et sur la problématique des bourses de formation. Pour ce qui est de la formation continue, AFRISTAT :

- poursuivra la diffusion auprès des SSN des modules de cours élaborés à l'attention des cadres non statisticiens travaillant dans les SSN ;
- animera des séminaires ateliers sur les thèmes suivants : (i) l'analyse multivariée des données ; (ii) l'analyse des données d'enquête au Congo ; (iii) les techniques de projections démographiques ; (iv) la comptabilité nationale dans divers Etats membres ; (v) la planification stratégique et la gestion axée sur les résultats.

17. L'Observatoire va intensifier son partenariat avec les institutions africaines dans le domaine de la formation statistique, notamment dans le cadre d'AGROST.

Eléments de coût :

- Participation au financement de l'organisation des concours d'entrée dans les écoles de formation en statistique : 39 396 000 FCFA ;
SF : Fonds AFRISTAT
- Missions d'enseignement auprès des écoles de formation statistique : 9 698 900 FCFA ;
SF : Fonds AFRISTAT/ Partenaires

1.2. Appui pour le développement des systèmes d'information pour le suivi et évaluation des politiques et stratégies de développement et des ODD

18. Au cours de l'année 2017, AFRISTAT va poursuivre ses efforts de consolidation des acquis pour le développement ou l'amélioration des cadres et notes méthodologiques dans les domaines des enquêtes auprès des ménages y compris les RGPH, le suivi de la pauvreté, de l'emploi et du secteur informel et les appuis directs aux Etats membres.

1.2.1. Appui au développement des statistiques sociodémographiques

Elaboration du cadre institutionnel et du questionnaire ménage de base d'un recensement général de la population et de l'habitat harmonisé et simultané dans les Etats membres de l'UEMOA.

19. Dans la réflexion sur un recensement général de la population et de l'habitat harmonisé et simultané dans les Etats membres de l'UEMOA, AFRISTAT a procédé à la recherche documentaire qui lui a permis de définir le paquet minimum des variables.

20. Ces variables serviront à l'élaboration du questionnaire ménage de base et à la rédaction des termes de référence pour solliciter la contribution de l'UEMOA à la poursuite de cette réflexion au cours de laquelle sera étudiée la possibilité d'arrimer le recensement de la population et le recensement agricole. L'activité se déroulera en 2017.

Appui technique à au moins deux pays pour l'exploitation des données du RGPH

21. A la demande des pays, AFRISTAT pourra appuyer l'exploitation de leurs données du recensement général de la population et de l'habitat (RGPH).

- Appui technique à au moins deux pays pour l'exploitation des données du RGPH: 3 320 000FCFA

SF : PRCS BAD IV

1.2.2. Appui à l'amélioration des statistiques du secteur informel

22. Au titre des activités de l'année 2017, AFRISTAT mettra davantage l'accent sur les axes méthodologiques suivants : (i) renforcer les systèmes d'informations sur le marché du travail, en lien avec

les questions de migrations ; (ii) mesurer la productivité (travail, capital, etc.) et les performances économiques des unités de production informelles ; (iii) analyser l'hétérogénéité des unités de production informelles ; (iv) analyser le cadre de la formalisation de la relation des unités de production informelle avec les principaux services administratifs ; (v) poursuivre la réflexion en vue de l'amélioration de la mesure du chômage ; (vi) renforcer la collaboration avec d'autres partenaires techniques pour mener à bien nombre de ces chantiers méthodologiques ; et (vii) consolider les appuis techniques non seulement à ses Etats membres, mais aussi à d'autres Etats non membres.

Elaboration d'une nomenclature harmonisée des professions et métiers pour les Etats membres d'AFRISTAT

23. L'élaboration d'une nomenclature harmonisée des professions et métiers pour les Etats membres d'AFRISTAT (NOPROMA) a démarré en 2016. Une version provisoire est disponible et sera utilisée dans le cadre de l'enquête régionale intégrée sur l'emploi et le secteur informel, qui sera réalisée en 2017 dans les Etats membres de l'UEMOA. A l'issue de cette enquête et d'autres échanges avec des pays d'AFRISTAT, une version améliorée sera disponible avant la fin de l'année 2017.

24. La version améliorée fera objet de validation dans un atelier régional qui sera organisé par AFRISTAT.

Poursuite de la révision du manuel des concepts et indicateurs du marché du travail et du secteur informel de 1999 à la suite de la 19^{ème} Conférence internationale des statisticiens du travail (CIST)

25. AFRISTAT a élaboré et publié en 1999, en collaboration avec la Commission de l'UEMOA, un manuel des concepts et indicateurs du marché du travail et du secteur informel. Une première révision de ce document a commencé avant la tenue de la 19^{ème} Conférence internationale des statisticiens du travail. L'activité sera achevée en 2017 en prenant en compte les conclusions et les résolutions de la conférence.

Eléments de coût :

- Organisation de la réunion annuelle de GESIA : PM
SF: PM
- Participation à la réunion de StatCom-Africa : PM
SF: PM

Appui à la réalisation de l'enquête régionale intégrée sur l'emploi et le secteur informel dans les Etats membres de l'UEMOA

26. La convention signée en 2015 entre AFRISTAT et la Commission de l'UEMOA, couvre la mise en œuvre des activités de trois volets du Programme statistique régional 2015-2020 de l'UEMOA. Il s'agit de l'amélioration des statistiques d'entreprises, des comptes nationaux et de la réalisation d'une enquête régionale intégrée sur l'emploi et le secteur informel (ERI-ESI), dans les huit Etats membres de l'UEMOA.

27. L'enquête régionale intégrée sur l'emploi et le secteur informel sera réalisée au cours du premier trimestre 2017 dans l'ensemble des huit Etats membres de l'UEMOA. La collecte des données sera supervisée par les experts d'AFRISTAT.

Appui au traitement des données et à l'analyse des résultats de l'enquête régionale intégrée sur l'emploi et le secteur informel dans les Etats membres de l'UEMOA

28. Au cours des deuxième et troisième trimestres 2017, AFRISTAT appuiera la phase de traitement des données et d'analyse des résultats de l'enquête régionale intégrée sur l'emploi et le secteur informel (ERI-ESI). Il organisera à cet effet, dans un premier temps, des missions d'appui technique dans les pays, en vue de faire avancer l'apurement des données des deux volets de l'enquête. Dans un deuxième temps, des ateliers de traitement de données et d'analyse des résultats de l'enquête seront organisés.

Elaboration d'un rapport d'analyse régionale des données du volet emploi de l'enquête régionale intégrée sur l'emploi et le secteur informel dans les Etats membres de l'UEMOA

29. Toujours dans le cadre de la convention signée en 2015 entre AFRISTAT et la Commission de l'UEMOA, AFRISTAT est chargé d'effectuer l'analyse régionale des résultats du volet emploi de l'enquête régionale intégrée sur l'emploi et le secteur informel (ERI-ESI), dans les huit Etats membres de l'UEMOA. Cette analyse sera effectuée durant les troisième et quatrième trimestres 2017 à la suite de l'atelier de traitement des données

Atelier régional de validation des rapports d'analyse des résultats de l'enquête régionale intégrée sur l'emploi et le secteur informel dans les Etats membres de l'UEMOA

30. Enfin au dernier trimestre de l'année 2017, un atelier régional de validation des différents rapports d'analyse des résultats de l'enquête régionale intégrée sur l'emploi et le secteur informel (ERI-ESI) dans les huit Etats membres de l'UEMOA sera organisé.

Eléments de coût :

- Appui à la réalisation de l'enquête régionale intégrée sur l'emploi et le secteur informel dans les Etats membres de l'UEMOA : 8 819 500 FCFA ;
SF : PSR UEMOA
- Appui au traitement des données et à l'analyse des résultats de l'enquête régionale intégrée : 61 967 620 FCFA ;
SF : PSR UEMOA
- Atelier régional de validation des rapports d'analyse des résultats de l'enquête régionale intégrée sur l'emploi et le secteur informel dans les Etats membres de l'UEMOA : 19 670 560 FCFA
SF : PSR UEMOA

1.3. Appui pour le renforcement des capacités de production des données statistiques et d'élaboration des synthèses statistiques et économiques

31. Dans le domaine des statistiques et synthèses économiques, d'importants efforts ont été déployés pour doter les Etats d'outils de suivi des économies. Des progrès importants ont aussi été enregistrés

dans les domaines des statistiques des prix, d'entreprises, de comptabilité nationale et de suivi de la conjoncture.

32. Ces dernières années, des méthodologies ont été développées et validées. Il s'agit notamment des méthodologies de l'IHPC, des statistiques d'entreprises, des indices du coût de la construction, des indices des prix de la production industrielle et des services et des comptes nationaux trimestriels. Au cours de l'année 2017, AFRISTAT va poursuivre le développement et la validation des méthodologies déjà élaborées et accompagnera les Etats pour leur mise en œuvre en partenariat avec les autres institutions.

1.3.1. Appui à l'amélioration des statistiques économiques de base

1.3.1.1. Statistiques des prix

Indices des prix à la consommation

33. En matière des statistiques des prix, des cadres méthodologiques et manuels ont été actualisés pour les adapter à l'extension de la couverture de la collecte et au calcul de l'IHPC à l'ensemble du pays.

34. Ainsi, la méthodologie de calcul de l'IHPC conçue pour la principale agglomération a été mise à jour pour prendre en compte l'extension de la couverture de la collecte et du calcul de cet indicateur à l'ensemble du pays. Dans cette dynamique d'autres manuels seront adaptés en conséquence, notamment les manuels de l'agent enquêteur, du superviseur et du gestionnaire. Le manuel de l'utilisateur de l'application Phoenix-UEMOA a été également adapté pour prendre en compte le calcul d'un indice national.

35. Au cours de l'année 2017, les appuis aux pays dans le domaine des prix se poursuivront à travers les activités suivantes :

- l'adaptation du manuel de l'application Phoenix – UEMOA ;
- la mise en œuvre du projet d'extension de l'IHPC au niveau national dans les Etats membres de l'UEMOA en vue de la production régulière de l'INHPC ;
- l'extension de la couverture géographique dans d'autres Etats membres selon la demande ;
- le lancement des opérations en vue du calcul des prix de base dans les États de la CEMAC dans le cadre du projet IHPC – CEMAC.

36. Pour la mise en œuvre du projet IHPC-CEMAC, plusieurs missions d'appui aux pays sont envisagées.

Missions d'appui et de supervision des opérations en vue du calcul des prix de base dans les États de la CEMAC

37. Pour la mise en œuvre du projet Prix CEMAC, plusieurs missions d'appui aux pays sont envisagées. Il s'agira d'apporter un appui notamment dans la confection de la liste des variétés et des points de vente.

Des appuis sont également prévus dans la phase délicate d'initialisation des indices avec le logiciel Phoenix. Des experts nationaux pourraient être mis à contribution dans ces types d'appuis.

Missions d'appui et de supervision des opérations d'enquête et de calcul des pondérations dans le cadre de la mise en œuvre du projet prix CEMAC

38. Cette activité a pour but de fournir une assistance technique aux Instituts Nationaux de Statistique (INS) des Etats membres et à la Commission de la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) dans le cadre de la réalisation du projet d'harmonisation des indices des prix à la consommation finale dans la réalisation des enquêtes dépenses des ménages, des enquêtes complémentaires et le calcul des pondérations.

Missions d'appui technique à des Etats non membres de la CEMAC et de l'UEMOA pour la rénovation des statistiques des prix avec installation de Phoenix-UEMOA

39. La Commission de l'UEMOA et AFRISTAT ont mis en place des dispositifs institutionnels pour la maintenance de l'application Phoenix-UEMOA dans la durée, et sa cession aux États non membres de l'UEMOA. Des conventions de service déjà signées avec des Etats ainsi que celles à venir intégreront l'utilisation de cette application.

Missions d'appui technique à des Etats membres pour la mise en place des indices du coût de la construction (ICC)

40. Il s'agira à travers cette mission de fournir une assistance technique aux Instituts Nationaux de Statistique des Etats membres d'AFRISTAT qui le demandent, pour la mise en œuvre de l'ICC.

Organisation des ateliers de suivi technique, de formation et de traitement des données de prix dans le cadre de la mise en œuvre du volet prix de l'IHPC-CEMAC

41. La Convention relative au Projet IHPC-CEMAC a confié l'organisation de ces ateliers à AFRISTAT qui les réalisera au cours de l'année 2017.

Coût (en FCFA) : 179 892 779

Organisation des ateliers de suivi technique, de formation et de traitement des données du volet enquête dans le cadre de la mise en œuvre volet enquête du Projet IHPC-CEMAC

42. La Convention relative au Projet IHPC-CEMAC a confié l'organisation de ces ateliers à AFRISTAT qui les organisera au cours de l'année 2017.

Coût (en FCFA) : 88 384000

Eléments de coût :

- Des appuis sont apportés aux pays de la CEMAC pour la mise en place ou l'amélioration de leur dispositif de production d'un IHPC national : 127 05 000 FCFA

SF : Fonds AFRISTAT/CEMAC/Partenaires

- Des appuis sont apportés aux autres pays pour la mise en place ou l'amélioration de leur dispositif de production d'un IHPC national : 42 682 000 FCFA

SF : Fonds AFRISTAT/CEMAC/Partenaires

- Organisation des ateliers de suivi technique, de formation et de traitement des données de prix dans le cadre de la mise en œuvre du volet prix de l'IHPC-CEMAC: 179 892 779 FCFA

SF: CEMAC

- Organisation des ateliers de suivi technique, de formation et de traitement des données du volet enquête dans le cadre de la mise en œuvre volet enquête du Projet IHPC-CEMAC: 88 384000 FCFA

SF: CEMAC

43. Par ailleurs, le démarrage effectif des activités du Projet de l'IHPC-CEEAC de couverture national amènera AFRISTAT à envisager l'utilisation de « Phoenix-UEMOA ».

44. Il est envisagé par ailleurs, l'élaboration d'un dispositif simplifié pour satisfaire plusieurs autres demandes de pays hors UEMOA qui veulent calculer des indices nationaux : Djibouti, Comores, Burundi, Sao-Tomé et Principe, Guinée, etc. Pour le cas particulier de la Mauritanie, la procédure d'utilisation de « Phoenix-UEMOA » est déjà engagée.

45. AFRISTAT poursuivra ses appuis à tous les pays pour améliorer la qualité des données dans le cadre du PRCS-BAD IV et d'autres programmes. Il organisera et participera aux activités sur les statistiques des prix prévues notamment dans le cadre du PRCS ou du PCI-Afrique financé par la BAD. Les missions ont pour objectif de renforcer les capacités des cadres des INS de la sous-région sur l'intégration du PCI et de l'I(H)PC, de suivi de cette activité et de participation aux ateliers régionaux et sous régionaux de validation des données.

1.3.1.2. Commerce extérieur

46. La situation du commerce extérieur est très contrastée au niveau des Etats membres d'AFRISTAT. Ceux d'entre eux appartenant à la CEDEAO semblent être en avance.

47. Pour améliorer l'état des statistiques du commerce extérieur en Zone CEMAC, la Commission de la CEMAC en partenariat avec l'Union européenne compte appuyer ses Etats membres de façon parallèle à

sa contribution au projet de mise en place d'un indice harmonisé des prix à la consommation (IHPC-CEMAC) qui couvre également l'amélioration des statistiques du commerce extérieur. Au cas où les financements seraient mobilisés, AFRISTAT apportera son appui à la mise en œuvre du projet.

1.3.1.3. Statistiques d'entreprises

48. En avril 2009, le Conseil des Ministres d'AFRISTAT avait adopté des cadres méthodologiques et avait invité la Direction générale et les partenaires techniques et financiers à accompagner les Etats membres dans leur mise en œuvre. Depuis leur adoption, AFRISTAT a accompagné les Etats soit pour mettre en place ces outils soit pour leur rénovation.

49. En 2010, la Division statistique des Nations unies avait publié les dernières recommandations internationales sur l'indice de la production industrielle. Ces recommandations apportaient des innovations dont la prise en compte requiert une rénovation des dispositifs actuels de production et de publication de l'indice de la production industrielle au niveau des Etats membres d'AFRISTAT.

50. Pour accompagner ses Etats membres dans la prise en compte de ces dernières recommandations internationales, AFRISTAT a rédigé et diffusé en 2012, sous forme de plaquette, une note d'information présentant les principaux changements et les perspectives pour ses Etats membres. Dès lors, des formations ont été organisées au profit des cadres des Etats membres et des appuis ont été apportés à certains d'entre eux pour la rénovation de leurs dispositifs. Au cours de l'année 2017, des appuis techniques seront apportés à un certain nombre de pays.

Appui à au moins 3 pays pour la mise en place, la poursuite et la finalisation du processus d'élaboration de l'indice de prix de production dans l'industrie (IPPI) et de refonte de l'indice de la production industrielle (IPI) suivant les nouvelles recommandations internationales des nations unies

51. Le processus de mise en place de l'indice de prix de production dans l'industrie (IPPI) et de refonte de l'indice de la production industrielle (IPI) suivant les nouvelles recommandations internationales a été lancé dans quelques Etats depuis quelques années. Il s'agit, au cours de l'année 2017 de poursuivre ce processus dans certains Etats et de le finaliser dans d'autres. Pour les Etats membres de l'UEMOA, cet appui se fera dans le cadre du PSR en collaboration avec les experts associés.

Appui à au moins 2 pays pour la mise en place et la poursuite du processus d'élaboration d'un indice du chiffre d'affaires (ICA) de l'industrie, de la construction, du commerce et des services

52. Les travaux de mise en place du processus d'élaboration d'un indice du chiffre d'affaires (ICA) de l'industrie, de la construction, du commerce ont commencé depuis 2015 dans quelques Etats. Il s'agit, au cours de l'année 2017 de poursuivre cette activité. Pour les Etats membres de l'UEMOA, cet appui se fera dans le cadre du PSR en collaboration avec les experts associés.

Appui à au moins 2 pays pour la mise en place et l'amélioration du dispositif de l'enquête qualitative d'opinions auprès des entreprises de l'industrie

53. Pour enrichir l'analyse conjoncturelle de leur économie, plusieurs Etats comptent se lancer dans la mise en place du processus d'élaboration d'un indice du chiffre d'affaires (ICA) de l'industrie. Pour les Etats membres de l'UEMOA, cet appui se fera dans le cadre du PSR en collaboration avec les experts associés.

Appui apporté à au moins 2 pays dans la mise en place du répertoire statistique minimal d'entreprises

54. La mise en œuvre des nouvelles recommandations internationales sur l'indice de la production industrielle (IPI) suppose l'existence d'un répertoire statistique d'entreprises bien géré et à jour. Dans le cadre de la mise en œuvre du PSR UEMOA, des répertoires statistiques minimaux d'entreprises seront mis en place soit directement pour les pays qui ne disposent pas d'un répertoire statistiques d'entreprises, soit à partir des répertoires statistiques existants. Cet appui se fera en collaboration avec les experts associés.

Eléments de coût :

55. Appui à au moins 3 pays pour la mise en place, la poursuite et la finalisation du processus d'élaboration de l'indice de prix de production dans l'industrie (IPPI) et de refonte de l'indice de la production industrielle (IPI) suivant les nouvelles recommandations internationales des nations unies :
13 220 000 F CFA

SF : Fonds AFRISTAT/PSR UEMOA

- Appui à au moins 2 pays pour la mise en place et la poursuite du processus d'élaboration d'un indice du chiffre d'affaires (ICA) de l'industrie, de la construction, du commerce et des services : 9 920 000 F CFA

SF : Fonds AFRISTAT/PSR UEMOA

- Appui à au moins 2 pays pour la mise en place et l'amélioration du dispositif de l'enquête qualitative d'opinions auprès des entreprises de l'industrie : 8 240 000 F CFA

SF : Fonds AFRISTAT/PSR UEMOA

- Appui apporté à au moins 2 pays dans la mise en place du répertoire statistique minimal d'entreprises : 3 280 000 F CFA

SF : Fonds AFRISTAT/PSR UEMOA

1.3.2. Appui à l'élaboration des comptes nationaux et à l'analyse macroéconomique

56. Dans le domaine de la comptabilité nationale, des innovations ont été apportées aux plan international, régional et sous régional. Il s'agit, entre autres, de l'adoption du SCN 2008 et de la mise en place de la méthodologie des comptes nationaux trimestriels. Une autre préoccupation de certains Etats membres d'AFRISTAT est l'actualisation du niveau de leur produit intérieur brut (PIB). Pour accompagner les Etats membres, en collaboration avec les AFRITAC Centre et Ouest et l'Insee, les activités en 2016 s'articuleront autour de :

- la mise en œuvre des SCN 1993 et migration au SCN 2008 dans les Etats membres ;
- l'appui à la mise en œuvre de la NAEMA révision 1 et de la NOPEMA révision 1 ;
- l'appui à la mise en place du dispositif de production des comptes nationaux trimestriels ;
- l'appui à la révision et/ou validation des données des comptes nationaux.

1.3.2.2. Appuis à l'élaboration et à l'analyse des comptes nationaux

Mise en œuvre du SCN1993 et migrations au SCN 2008 dans les Etats membres

57. L'objectif principal des appuis directs aux Etats est de leur permettre de disposer des comptes nationaux suivant les concepts et définitions du SCN en vigueur, de les produire de façon régulière et d'être à jour. Avec une contrainte majeure, la stabilité et la disponibilité des ressources humaines. Pour ces appuis plusieurs sources de financement seront mises à contribution.

Mise en œuvre de la NAEMA rév1 et NOPEMA rév1

58. Le processus de mise en œuvre du SCN 2008 commence par l'adaptation des nomenclatures internationales avant la construction d'une année de base. Le processus de mise en œuvre de la NAEMA rév1 et la NOPEMA rév1 lancé depuis 2011, reste timide alors qu'il constitue la clé de voûte de production de tous les indicateurs économiques. Il devient impératif de l'accélérer en aidant les pays à adapter NAEMA rév1 et la NOPEMA rév1. Au cours de l'année 2007 un accent particulier sera mis sur cette activité et les pays y seront suffisamment sensibilisés.

Mise en place les comptes nationaux trimestriels

59. La résurgence des crises financières et économiques exige des instruments nouveaux de mesure des performances économiques capables d'expliquer et de prévoir les retournements des cycles économiques. Ce qui explique l'intérêt de plus en plus grand des pays pour disposer des comptes nationaux trimestriels. Mais pour s'engager dans ce processus, il est indispensable de mettre en place un dispositif de collecte des informations conjoncturelles.

Organisation d'un séminaire annuel de comptabilité nationale

60. Ce séminaire sera organisé comme à l'accoutumée, au mois d'octobre en collaboration avec l'INSEE de France.

Contribution d'AFRISTAT à l'animation des ateliers organisés par les partenaires dans les domaines couverts par le DESE (AFRITAC, CEFIL, UEMOA, CEMAC, Insee etc.)

61. Il s'agit de l'animation, sur invitation, des différents ateliers et séminaires dans le domaine des statistiques d'entreprises, des comptes nationaux, des statistiques de prix et de la conjoncture et macroéconomie, organisés par les partenaires techniques d'AFRISTAT. La participation d'AFRISTAT est assurée par les partenaires lorsque le représentant d'AFRISTAT est animateur et par AFRISTAT lorsque son représentant est simple participant. Au moins 2 participations aux ateliers et séminaires organisés par les partenaires.

Coût : 2 980 000 F CFA

ERETES

62. En marge de la 45^{ème} session de la Commission de statistique des Nations unies en mars 2014, la Communauté des pays utilisateurs d'ERETES s'était penchée sur la défense de cet outil qui facilite la production de comptes nationaux conformes aux SCN 1993 et 2008. Il s'agissait notamment d'en assurer sa pérennité.

63. Pour l'adapter à l'évolution technologique, il est question de procéder à sa réécriture en open source sur une autre technologie et son extension à de nouveaux modules en redéfinissant les besoins pour mieux l'adapter aux attentes des utilisateurs actuels et futurs. L'étude et le développement de la version améliorée d'ERETES exigent d'importants moyens financiers et donc la conduite d'actions concertées des partenaires (BAD, UA, CEA, UEMOA, CEMAC CEA).

64. Par ailleurs, un programme de formation sera mis en place afin de renforcer les capacités des comptables nationaux dans l'utilisation d'ERETES.

1.3.2.3. Conjoncture et prévision économiques

65. L'objectif visé est le renforcement des capacités des Etats membres en matière de suivi de la conjoncture économique et d'analyse macroéconomique. Au titre de l'année 2017, les activités dominantes concerneront :

Appui à l'amélioration du dispositif de prévisions macroéconomiques

66. Sur demande des pays des appuis programmés pour 6 semaines seront réalisés.

Appui à l'amélioration du dispositif de suivi conjoncturel dans les Etats

67. Les appuis ont trait à la mise en place, l'amélioration des bulletins et notes de conjoncture et l'analyse conjoncturelle.

Appui à la réalisation de matrices de comptabilité sociale

68. Sur demande des pays des appuis programmés pour 2 semaines seront réalisés.

69. Pour l'année 2017, deux séminaires semestriels de conjoncture et macroéconomie seront organisés en Afrique de l'ouest avec la Commission de l'UEMOA et en Afrique centrale avec la Commission de la CEMAC en collaboration avec l'Insee. En outre, les capacités des cadres des Etats membres seront renforcées en macroéconomie internationale, modélisation macroéconomique notamment les modèles d'Equilibre général calculable (MEGC) et analyse conjoncturelle.

Organisation de deux séminaires de conjoncture et prévisions à court terme seront en Afrique de l'ouest

70. Ces séminaires seront organisés en collaboration avec la Commission de l'UEMOA.

Organisation de deux séminaires de conjoncture et prévisions à court terme en Afrique centrale

71. Ces séminaires seront organisés avec la Commission de la CEMAC.

Eléments de coût :

- Mise en œuvre du SCN1993 et migrations au SCN 2008 dans les Etats membres : 30 000 000 FCFA

SF : PM

- Mise en œuvre de la NAEMA rév1 et NOPEMA rév1 : 25 000 000 FCFA

SF : PSR UEMOA

- Mise en place les comptes nationaux trimestriels : 25 000 000 F CFA

SF : PSR UEMOA

- Appui à l'amélioration du dispositif de prévisions macroéconomiques : 7.500.000 FCFA

SF : PSR UEMOA

- Appui à l'amélioration du dispositif de suivi conjoncturel dans les Etats : 2.900.000 FCFA

SF : Fonds AFRISTAT/ Partenaires

- Appui à la réalisation de matrices de comptabilité sociale : 13 000 000 FCFA

SF : PSR UEMOA

- Organisation de deux séminaires de conjoncture et prévisions à court terme en Afrique de l'ouest: 15.000.000 FCFA

SF: UEMOA/ Fonds AFRISTAT

Organisation de deux séminaires de conjoncture et prévisions à court terme en Afrique centrale:
(en FCFA) : 29.000.000 FCFA

SF:CEMAC/Fonds AFRISTAT

- Organisation d'un séminaire annuel de comptabilité nationale: 30 000 000 F CFA

SF: Fonds AFRISTAT/ Partenaires

- Contribution d'AFRISTAT à l'animation des ateliers organisés par les partenaires dans les domaines économiques (AFRITAC, CEFIL, UEMOA, CEMAC, Insee etc.): 2 980 000 FCFA

SF: Fonds AFRISTAT

1.4. Appui pour le renforcement des capacités de diffusion statistique

72. Au cours de l'année 2017, AFRISTAT poursuivra son activité de veille technologique et de fourniture d'appuis techniques pour doter les Etats de bases de données socio-économiques et de banques de données d'enquêtes centralisées. AFRISTAT continuera à apporter son assistance aux INS, aux institutions d'intégration régionale et aux écoles pour la maintenance et la mise à jour de leurs sites Internet, la dynamisation de leurs centres de documentation et la mise à disposition d'outils performants de communication.

1.4.1. Appui au développement et à la mise en place des bases et banques de données nationales d'enquêtes et recensements

73. Les pays manifestent de plus en plus d'intérêt à disposer d'une base de données centralisée de type 2gLDB pour la diffusion automatique d'annuaires statistiques. En 2017, AFRISTAT apportera des appuis à au moins trois pays, à leur demande, pour l'installation de bases de données, la formation à la gestion de ces bases et à l'utilisation d'outils de publication automatique.

74. En matière de documentation et d'archivage de données pour la constitution de banques de données d'enquêtes et recensements, AFRISTAT appuiera également au moins trois pays, à leur demande, pour animer des ateliers nationaux de formation au profit de leurs experts sur la documentation et sur les outils d'archivage et sur l'installation des répertoires nationaux d'enquêtes et de recensements (NADA).

1.4.2. Appui à la promotion de la vulgarisation de la culture statistique par l'amélioration de la diffusion et l'utilisation des données statistiques

75. La plate-forme éditoriale commune à AFRISTAT et aux INS mise en place dans le cadre du Projet « du chiffre à l'information » sera activée en 2017. Des espaces de presse seront mis en place et reliés aux sites Internet des INS des Etats membres. Au niveau de la Direction générale d'AFRISTAT, la base de données statistique relative aux Etats membres sera régulièrement mise à jour à travers la collecte des données statistiques auprès des Etats membres et d'organismes spécialisés.

76. AFRISTAT poursuivra la diffusion des publications hebdomadaires, trimestrielles (BDCEA) et annuelle (BDSEA) ainsi que la gestion du portail de données, Data portal de la BAD et la banque de données d'enquêtes NADA régional de PARIS21 et de la Banque mondiale.

77. La rédaction des analyses et des publications socio-économiques sera améliorée et orientée vers le grand public. A cet effet, les cadres statisticiens, démographes et économistes seront formés à « Ecrire.net ».

Eléments de coût :

- Mise en place d'un atelier de saisie, élaboration de masques de saisie des données et programmes d'apurement (à la demande des pays) : 4 029 430 FCFA
SF : Recherche de financement par les pays ;
- Appui à la gestion de bases de données (Data Portal) dans trois pays au moins chaque année (à la demande) : 4 201 630 FCFA ;
SF : ADP/PARIS21
- Animation d'ateliers de formation des agents de deux pays par an au moins à la documentation (à la demande) : 2 680 000 FCFA
SF : PRCS BAD IV ou Fonds AFRISTAT
- Appui à la formation des cadres et à l'installation des NADA pour deux pays au moins par an (à la demande) : 2 680 000
SF : ADP/PARIS21
- Activité de relance de la plate-forme éditoriale commune à AFRISTAT et aux INS : PM
SF : PM
- Adoption d'une politique de diffusion par les Etats membres : 10 000 000 FCFA
SF : Fonds AFRISTAT

1.5. Etudes et recherche appliquée

1.5.1. Etudes et publication

78. Dans le domaine de l'emploi, l'activité relative à l'élaboration d'un bulletin régional d'information sur le marché du travail, démarrée en 2014 sur la base des productions des pays bénéficiaires du Projet LMIS (Cameroun, Mali, Nigéria, Ouganda et Zambie), sera poursuivie en 2017. En outre, l'étude sur l'insertion des jeunes sur le marché du travail dans les Etats membres de l'UEMOA, entamée en 2014, sera

approfondie en 2017. L'analyse sera faite à partir des données des enquêtes 1-2-3 de 2002 et des enquêtes sur les dépenses des ménages de 2008.

79. En collaboration avec les Etats membres, AFRISTAT va publier des rapports d'études. Il s'agit notamment :

- dans la Série « Etudes » d'AFRISTAT, de l'«Analyse approfondie de la pauvreté en vue de la formulation des politiques de lutte contre la pauvreté : principaux enseignements dans les principales agglomérations des Etats membres de l'UEMOA en 2008 » ;
- dans la série « Méthodes » d'AFRISTAT, de la «Note méthodologique pour l'évaluation de l'impact des politiques publiques : application à des données d'enquêtes».

80. En plus de ces documents, trois rapports de stages finalisés seront mis en ligne. Les thèmes retenus sont :

- "Contribution des accouchements assistés à l'enregistrement des naissances à l'état civil au Burkina Faso" ;
- "Influence de la structure des ménages sur la pauvreté à Djibouti" ;
- "Enjeux agricoles en UEMOA, quels indicateurs statistiques pertinents".

1.5.2. Participation aux rencontres scientifiques internationales et insertion d'articles dans des revues scientifiques

81. La participation aux rencontres scientifiques internationales peut nécessiter la préparation et la présentation de communications. Au cours de l'année 2017, AFRISTAT pourrait prendre part à au moins deux de ces rencontres.

82. Il est également envisagé une revue de la littérature en vue de l'élaboration d'une nouvelle méthodologie de prévision des récoltes au Mali.

Eléments de coût :

- Participation à au mois deux rencontres scientifiques internationales : PM
SF : PM

1.5.3. Renforcement du volet observatoire

83. Le groupe d'étude du volet observatoire, mis en place en 2012, poursuivra les études thématiques sur la trilogie « Emploi-Secteur informel-conditions de vie des ménages » par l'exploitation des bases de données des pays. A cet effet, la production de notes méthodologiques destinées à l'analyse approfondie des matrices de comptabilité sociale couplée avec les modèles d'équilibre général calculables offrira aux Etats membres de nouvelles perspectives pour l'orientation et le suivi-évaluation des politiques publiques.

84. Dans cette optique, au cours de l'année 2017 une étude sur l'insertion des jeunes sur le marché du travail sera réalisée et des rapports d'études seront publiés ; il s'agit des rapports d'analyse sur les thèmes :

- « Impact de l'emploi dans le secteur informel sur les conditions de vie des ménages » ;
- « Analyse de la dynamique de la pauvreté : enseignements et perspectives »

85. Il sera procédé également à la réalisation et à la diffusion des notes et études économiques ainsi que d'articles scientifiques à partir des documents et bases de données disponibles auprès d'AFRISTAT et ses partenaires.

Eléments de coût :

- Participation à trois (3) rencontres scientifiques : 4 500 000 FCFA
SF : PM

II. Elargissement des interventions d'AFRISTAT aux statistiques sectorielles et aux nouvelles thématiques

86. Les réflexions sur les domaines émergents vont se poursuivre pour la prise en charge d'un certain nombre de domaines qui ne faisaient pas partie des activités régulières d'AFRISTAT. Il s'agit, en particulier, d'adapter les travaux méthodologiques internationaux sur ces questions, aux conditions particulières des Etats membres. Les premiers domaines identifiés sont les statistiques des infrastructures, de l'environnement et du changement climatique, du genre, de la gouvernance et la démarche qualité. Les premières réflexions ont concerné les statistiques d'infrastructures pour lesquelles une note méthodologique relative à la collecte des données d'infrastructures a été mise à la disposition des Etats dans le cadre du PRCS-BAD.

87. D'autres réflexions sont en cours en partenariat avec certaines institutions dans le domaine des statistiques du genre et de l'environnement. De plus, la recherche documentaire sur le thème de la mesure des progrès des sociétés entamée, sera poursuivie. Au cours de 2016, la liste des indicateurs pouvant couvrir les domaines émergents d'AFRISTAT, a été établie et ce, à partir de l'exploitation des données collectées sur les sources administratives. En 2017, AFRISTAT poursuivra ses appuis aux Etats membres pour l'adaptation des méthodologies et la production des statistiques dans les domaines des statistiques démographiques, du changement climatique et de l'environnement, des infrastructures, du genre, de l'immobilier et des migrations.

2.1. Développement ou actualisation des cadres et notes méthodologiques

Elaboration de la méthodologie de production des statistiques sur l'environnement et le changement climatique

88. Au cours de l'année 2017, AFRISTAT proposera une méthodologie et un dispositif de calcul et d'analyse des indicateurs sur l'environnement et le changement climatique. L'activité sera réalisée par l'expert en analyse de la pauvreté en collaboration avec l'expert en statistiques démographiques.

Validation des manuels d'élaboration et d'utilisation du modèle TABLO pour des comptes rapides et provisoires

89. Le document méthodologique d'élaboration et d'utilisation du modèle de type TABLO finalisé en 2014 sera soumis à la validation technique par les experts nationaux des Etats membres et ceux des institutions internationales. Un atelier de validation est prévu en 2017. Un séminaire de formation à la programmation de ce modèle sera organisé au cours de la même année.

Validation du guide d'élaboration des comptes nationaux dans les Etats membres

90. Le processus de révision du guide d'élaboration des comptes nationaux dans les Etats membres a commencé en 2012 avec la production d'une première mouture du document. Il se poursuivra en 2017 par un atelier de validation technique qui sera organisé avec les experts nationaux des Etats membres et ceux des institutions internationales. L'adoption du guide se fera ensuite par les organes statutaires d'AFRISTAT.

Validation du guide méthodologique de mise en place d'un bulletin et d'une note de conjoncture

91. Le document méthodologique de mise en place d'un bulletin et d'une note de conjoncture dans les Etats dont la rédaction est finalisé en 2016 sera soumis à la validation technique par les experts nationaux des Etats membres et ceux des institutions internationales.

Documentation sur les expériences de certains pays en matière de mise en place des indicateurs conjoncturels d'activité

92. Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du PSR UEMOA 2015-2020, des documents qui retracent le processus de mise en place des indicateurs conjoncturels d'activité dans certains pays avancés seront élaborés par les experts associés de ces pays. Ces documents qui contiennent les expériences desdits pays serviront de référence aux autres pays moins avancés dont les cadres pourront capitaliser les expériences des pays plus avancés. Il s'agit des documents suivants :

- Processus de mise en place de l'IPPI et de refonte de l'IPI suivant les nouvelles recommandations internationales ;
- Processus de mise en place de l'ICA dans l'industrie, la construction, le commerce et les services.

Approfondissement de la note méthodologique sur le dispositif des enquêtes qualitatives d'opinions dans l'industrie

93. Au fil de mise en œuvre du dispositif de l'enquête d'opinions dans l'industrie dans les Etats, un approfondissement de la note méthodologique sera fait afin de l'élargir au domaine de la construction dans un premier temps puis ensuite au domaine des services.

Adaptation de la méthodologie de l'UEMOA ainsi que des manuels pour le calcul d'un indice national pour le Projet IHPC-CEMAC

94. En perspective de la relance du Projet IHPC-CEMAC, la méthodologie générale de calcul du nouvel IHPC de l'UEMOA sera adaptée au contexte des Etats de cette sous région. Les autres manuels seront adaptés en conséquence, notamment les manuels de l'agent enquêteur du superviseur et du gestionnaire.

2.2. Appui à la production statistique

Appui technique pour la mise en place d'un système permanent de collecte et de traitement des données d'état civil

95. Depuis au moins 2010, la grande majorité des Etats membres d'AFRISTAT se sont investis dans la valorisation des enregistrements des faits d'état civil à des fins statistiques. C'est ainsi que certains d'entre eux tendent à rendre courante cette activité d'exploitation des données (Niger, Burkina Faso et le Bénin). A la demande d'autres pays, AFRISTAT apportera l'appui nécessaire pour mettre en place un système permanent de collecte et d'exploitation des faits d'état civil.

Elaboration des statistiques du genre

96. AFRISTAT a mis en œuvre en 2014 dans cinq pays cibles (Bénin, Burkina Faso, Niger, Sénégal et Tchad), l'exploitation des différentes sources de données pour le calcul d'une liste minimale d'indicateurs du genre. AFRISTAT a élaboré en 2016 un cadre général de production des statistiques du genre. Ce cadre général qui sera adopté par les Etats membres d'AFRISTAT, servira de référence pour des appuis techniques au cours de l'année 2017.

Eléments de coût :

- Appui technique pour la mise en place d'un système permanent de collecte et de traitement des données d'état civil dans les pays : 7 820 000

SF : PRCS BAD IV

- Validation des manuels d'élaboration et d'utilisation du modèle TABLO pour des comptes rapides et provisoires : 25.000.000 FCFA

SF : PM

- Validation du guide d'élaboration des comptes nationaux dans les Etats membres : 30 000 000 F CFA

SF : Fonds AFRISTAT/Partenaires

- Elaboration des statistiques du genre : 3 320 000 FCFA

SF : PRCS BAD IV

2.3. Formalisation de la démarche qualité

97. En vue d'instaurer la démarche qualité, les réflexions démarrées en 2012 se sont poursuivies en 2013 et 2014. Elles ont connue une évolution significative en 2015 et en 2016. En 2017, pour satisfaire aux exigences de qualité, les INS devront être informés des normes, principes et méthodologies internationaux. A cet effet, l'activité de veille sur les normes et les principes internationaux relatifs à la statistique sera poursuivie. Le site Internet servira de support de vulgarisation auprès des Etats membres d'AFRISTAT et d'autres utilisateurs. Ainsi, les INS et les utilisateurs seront régulièrement informés sur les normes, les principes et les cadres internationaux de la statistique. Par ailleurs la Direction générale dressera la situation des pays quant à leur adhésion aux différentes normes de diffusion des données (SGDD, NSDD, CEQD, etc.).

98. Dans le souci de produire des informations statistiques de qualité, AFRISTAT et les INS de ses Etats membres devront adopter la démarche qualité et réaliser les activités permettant de remplir les conditions nécessaires pour évoluer dans un environnement institutionnel et technique conforme aux meilleures pratiques. Les activités à réaliser consisteront en :

- une documentation de toutes les procédures de production ;
- des missions d'études auprès d'institutions partenaires ayant déjà réalisé la démarche qualité en matière statistique ;
- des missions diagnostiques et de lancement du processus d'élaboration du cadre national d'assurance de la qualité ;
- des enquêtes de satisfaction périodique ;
- des ateliers de formation aux techniques d'analyse de la qualité des données

99. Les résultats attendus sont :

- un document cadre de la démarche qualité est mis au point ;
- les différentes procédures de production d'AFRISTAT sont complètement décrites ;
- la démarche qualité est mieux connue par les experts et les Etats membres d'AFRISTAT ;
- la satisfaction des clients est mesurée ;
- les cadres des INS sont formés aux techniques d'analyse de la qualité des données.

Eléments de coût :

- Mission d'étude auprès d'institutions partenaires ayant réalisé la démarche qualité en matière statistique : 2 500 000 FCFA
SF : PM
- Missions de diagnostic et de lancement du processus d'élaboration du Cadre national d'assurance qualité : 5 000 000 FCFA
SF : PM

- Atelier de formation à l'évaluation de la conformité aux bonnes pratiques et au processus d'élaboration du Cadre national d'assurance qualité : 30 000 000 FCFA
SF : Fonds AFRISTAT/Partenaires.

III. Développement et mise en œuvre des méthodes alternatives et complémentaires de production statistique

100. Poursuivant la logique d'amélioration des statistiques de base et de renforcement de la production des données pour le suivi des ODD, des réflexions seront menées pour une connaissance des sources de données administratives en vue de leur exploitation.

101. En 2017, AFRISTAT poursuivra les activités relatives à l'établissement d'un état des lieux de ces sources, au développement d'une méthodologie d'élaboration des comptes satellites dans les domaines de l'éducation et/ou de la santé et à la validation d'un document sur les bonnes pratiques pour l'exploitation des données d'état civil.

3.1. Exploitation des statistiques de sources administratives

102. Au cours des années précédentes, un recensement des sources administratives de données statistiques a été effectué dans cinq Etats membres d'AFRISTAT. Son exploitation au cours de 2014 a permis d'identifier les domaines de compétence couverts et les indicateurs qui y sont produits.

103. Au cours de l'année 2017, il s'agira de dégager les forces et faiblesses de ces sources pour la production des indicateurs des ODD et autres et de démarrer l'élaboration d'une méthodologie harmonisée, notamment pour les domaines émergents couverts par AFRISTAT (le genre, l'environnement et le changement climatique). Le rapport sur l'état des statistiques de sources administratives dans les Etats membres sera à cet effet élaboré

3.2. Elaboration de méthodologies de calcul d'indicateurs statistiques à partir des sources administratives

104. Dans le souci de valoriser les statistiques de sources courantes, et de produire des statistiques au niveau décentralisé, l'INS du Congo cherche à identifier toutes les sources courantes disponibles, à recenser tous les indicateurs qui y sont produits pour les centraliser dans un tableau de bord social.

105. Le tableau de bord social est un instrument essentiel au pilotage de la performance des ressources humaines. Il permet de mettre en évidence par des chiffres, les forces et faiblesses des activités mises en œuvre dans les divers domaines sociaux. Cette activité sera réalisée durant l'année 2017 sous réserve de la disponibilité des ressources financières..

3.3. Elaboration de la méthodologie harmonisée de la mise en œuvre de l'enquête modulaire auprès des ménages dans l'ensemble des Etats membres d'AFRISTAT

106. Les besoins en données statistiques s'accroissent dans les pays et des risques sont souvent pris par les SSN pour chercher à collecter à travers une seule enquête de multiples informations sollicitées par les différentes structures nationales et les partenaires techniques et financiers. La surcharge des questionnaires a souvent expliqué l'échec de certaines enquêtes.

107. Aussi, AFRISTAT a entamée depuis quelques années, une réflexion qui a traité de cette question. La réflexion débouchera en 2017 sur l'élaboration d'une méthodologie de mise en œuvre des enquêtes modulaires dont les charges seront supportables aussi bien par les agents de collecte que par les populations enquêtées.

108. La proposition de méthodologie harmonisée d'enquête modulaire auprès des ménages faite par AFRISTAT, sera examinée dans un atelier régional organisé au profit des cadres nationaux des INS et des partenaires techniques et financiers. Les observations et propositions seront prises en compte pour la finalisation du document de base. Cette activité interviendra au cours du troisième trimestre 2017.

Eléments de coût :

- Appui au recensement des sources courantes de production de statistique pour l'élaboration d'un tableau de bord social au Congo : 3 910 000 FCFA
SF : PM
- Elaboration de la méthodologie harmonisée de la mise en œuvre de l'enquête modulaire auprès des ménages dans l'ensemble des Etats membres d'AFRISTAT: 2 196 830 FCFA

SF: PRCS BAD IV

- Organisation d'un atelier de validation de la méthodologie harmonisée d'enquête modulaire auprès des ménages: 30 450 000 FCFA

SF: PRCS BAD IV

IV. Inscription de l'action d'AFRISTAT dans une dynamique de réponse aux sollicitations de son élargissement à d'autres Etats et renforcement de son positionnement sur l'échiquier statistique africain

109. Les réflexions entamées sur l'expansion institutionnelle des interventions d'AFRISTAT au-delà de son « espace géographique naturel » vont se poursuivre au cours de 2017. Ce sera soit dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations de l'étude sur la restructuration institutionnelle et organisationnelle d'AFRISTAT, soit par des actions à initier. Les actions envisagées concernent la promotion des outils méthodologiques développés, le renforcement des capacités d'intervention (humaines et financières) et la recherche de partenariat.

4.1. Vulgarisation des outils méthodologiques développés

110. En vue de faire connaître davantage les méthodologies qu'il élabore, AFRISTAT poursuivra la confection et la traduction en anglais des flyers et des notes méthodologiques et les diffusera largement auprès des différents publics lors des événements auxquels il prendra part.

4.2. Renforcement des capacités d'intervention des experts

111. AFRISTAT poursuivra sa politique de renforcement des capacités de son personnel en initiant diverses formations en anglais, portugais et espagnol pour renforcer ses capacités d'intervention au

niveau de ses partenaires ainsi que dans les pays anglophones et lusophones et la collaboration avec des centres de recherche et des universités.

4.3. Développement des partenariats

112. AFRISTAT poursuivra le développement et le renforcement de son partenariat avec les institutions d'intégration sous-régionales et les multilatéraux. Pour 2017, il cherchera à renforcer les cadres de coopération avec la Banque africaine de développement, la CEDEAO, l'Union africaine, la CEEAC, l'Insee, DIAL et GENES.

113. Par ailleurs, il accordera une attention soutenue aux nouveaux partenariats établis pour leur développement. Il s'agit particulièrement des partenariats conclus avec le SESRIC, l'IFORD et les entités privées avec lesquelles l'Observatoire s'est associé pour répondre à des appels d'offre.

4.4. Participation aux réunions organisées par d'autres institutions

114. Comme chaque année, AFRISTAT prendra part aux réunions organisées par d'autres institutions en vue d'élargir et de renforcer son partenariat. Il s'agit des réunions organisées par la Commission statistique des Nations unies, les Unions d'intégration sous-régionales, la CODESA, PARIS21, la BAD, la CEA, l'Union africaine, la Zone franc, les AFRITAC, l'AMAO et d'autres partenaires.

115. L'appui aux institutions pour la mise en œuvre des projets et programmes multilatéraux ou bilatéraux sera poursuivi. Ainsi, le PRCS-BAD IV, le projet financé par l'Union européenne de mise en œuvre du Plan de formation et la création d'un centre de formation en Mauritanie, le projet IHPC-UEMOA, le projet IHPC-CEMAC, etc. seront poursuivis. Des rapports d'exécution de ces projets seront rédigés. D'autres programmes et projets seront élaborés.

Eléments de coût :

- confection et traduction en anglais des flyers pour l'ensemble des méthodologies : 3 000 000 FCFA
SF : Fonds AFRISTAT/Partenaires
- Traduction des manuels et notes méthodologiques en anglais : 2 000 000 FCFA
SF : Fonds AFRISTAT
- Appui à la mise en œuvre du PRCS BAD IV dans les Etats membres d'AFRISTAT : PM
SF : PRCS BAD IV
- Participation d'AFRISTAT aux réunions de grande envergure organisées par les Etats membres : 2 680 000 FCFA
SF : Fonds AFRISTAT
- Participation d'AFRISTAT aux réunions des autres institutions rencontres internationales ou groupes de travail internationaux : 30 000 000 FCFA
SF : Fonds AFRISTAT/Partenaires
- Rédaction et publication des numéros de LLA : 4 600 000 FCA
SF : Fonds AFRISTAT

V. Diversification et mobilisation des Fonds

5.1. Diversification des sources de financement

116. Prenant en compte les recommandations et conclusions des réflexions stratégiques sur AFRISTAT à l'horizon 2025, des actions seront menées au cours de l'année 2017 dans le sens de la diversification des sources de financement d'AFRISTAT.

5.2. Développement des fonctions « bureau d'études » et « agences d'exécution » et suivi des projets

117. AFRISTAT poursuivra les efforts entamés pour le développement des fonctions « bureau d'études » et « agence d'exécution » et les relations avec les partenaires seront intensifiées. Ainsi il veillera sur le suivi de la mise en œuvre des projets/programmes qui lui sont confiés par des partenaires et réalisera seul ou en partenariat des études ou travaux issus des avis d'appel d'offre. L'organisation actuelle en matière de coopération internationale sera renforcée par une veille plus active sur les opportunités de collaboration en matière d'intervention dans les pays sur les questions économiques et statistiques.

5.3. Mobilisation des financements

118. Des missions de sensibilisation, de plaidoyer se poursuivront dans les pays en vue de la libération des contributions.

Eléments de coût :

- Réalisation des missions de supervision dans les pays relevant de la coordination d'AFRISTAT :
9 800 000 FCFA
- SF : PRCS BAD IV
- Suivi de la mise en œuvre de la convention pour le renforcement des capacités de l'INS du Congo : 2 700 000 FCFA
- SF : Convention AFRISTAT/ Congo RC INS Congo
- Réalisation des missions de sensibilisation et de plaidoyer dans les pays en vue de la libération des contributions au 3^{ème} Fonds AFRISTAT: 15 000 000 FCFA
- SF : Fonds AFRISTAT/ Partenaires
- Réalisation des missions de recouvrement des contributions dans les pays en retard de leurs contributions aux deux précédents Fonds : 15 000 000 FCFA
SF : Fonds AFRISTAT/ Partenaires

VI. Renforcement des capacités internes d'AFRISTAT

6.1. Renforcement institutionnel

119. L'Observatoire poursuivra en 2017 la mise en œuvre de certaines recommandations et conclusions des réflexions stratégiques sur AFRISTAT à l'horizon 2025. Elles seront exploitées pour renforcer l'organisation institutionnelle d'AFRISTAT. Le traité créant AFRISTAT fera l'objet d'une étude en vue de sa révision. Des réflexions seront également menées dans le sens de l'amélioration du fonctionnement des organes statutaires de l'Observatoire. Les sessions des différentes instances

d'AFRISTAT seront organisées. Il sera procédé à l'évaluation finale du PSTA 2011-2015 et à l'élaboration du PSTA 2017-2021. L'automatisation du processus de suivi de la mise en œuvre des programmes de travail d'AFRISTAT en cours devra être effective et appliquée.

120. **Révision du Traité créant AFRISTAT** : au cours de l'année 2017, une étude portant sur la révision du Traité créant AFRISTAT sera réalisée pour l'adapter à l'évolution de l'environnement de l'Observatoire. Cette étude débutera par l'élaboration des TDR. Le Traité révisé devra être présenté au Conseil des Ministres pour adoption.

121. **Réalisation d'une étude en vue de l'amélioration du fonctionnement des organes statutaires d'AFRISTAT** : une étude qui doit aboutir à des propositions d'amélioration du fonctionnement des organes statutaires sera menée. Les réflexions sur la nouvelle composition du Conseil scientifique mériteront une attention particulière dans cette étude.

122. **Organisation des réunions statutaires** : pour une bonne gouvernance de l'institution, la Direction générale organisera une réunion du Conseil scientifique, deux réunions du Comité de direction et une session du Conseil des Ministres. A cet effet, elle préparera les dossiers de travail comprenant les rapports d'activité 2016 au 30 juin 2017, le rapport d'exécution budgétaire au 31 décembre 2016, le budget 2017.

123. **Mise en place d'un système de suivi informatisé du PSTA** : pour un meilleur suivi et évaluation des PSTA, la Direction générale a décidé en 2012 de l'informatisation de cette activité. A l'interne, un cahier des charges a été élaboré et un travail préliminaire de configuration de l'application et de définition des nomenclatures des activités, résultats/produits et des sources de vérification, a été fait. Au cours de 2014, un cabinet d'études a été recruté pour appuyer AFRISTAT dans la réalisation de cette initiative. Durant 2015 les travaux de réception de l'application ont été réalisés et en 2017, l'application devra être testée et utilisée.

124. **Elaboration du PSTA 2017-2021** : Comme à l'accoutumée, le programme de travail de moyen terme sera élaboré sur la base des orientations stratégiques que le Conseil des Ministres d'AFRISTAT aura préalablement adoptées.

Eléments de coûts :

- Conduite de l'étude en de la révision du Traité créant AFRISTAT : 14 135 000 FCFA
SF : PRCS BAD IV
- Conduite de l'étude sur la révision du fonctionnement des organes statutaires d'AFRISTAT :
3 200 000 FCFA
SF : PRCS BAD IV
- Réunions statutaires : 120 000 000 FCFA
SF : Fonds AFRISTAT
- Développement de l'application dynamique pour le suivi de la mise en œuvre des PSTA : 17 062 785 FCFA ;

SF : PRCS BAD III

- Elaboration du PSTA 2016-2020 : 9 600 000 FCFA.

SF : PRCS BAD IV

6.2. Renforcement des ressources humaines

125. Pour mettre en œuvre la vision 2025 issue de l'étude sur les réflexions stratégiques, l'effectif optimal révisé du personnel permanent d'AFRISTAT est évalué en 2016 à 45 dont 25 experts, 3 experts assistants du programme spécial d'emploi des jeunes et 17 membres du personnel d'appui technique.

126. L'effectif réel du personnel permanent financé sur le Fonds AFRISTAT au 31 décembre 2016, est de 22 dont 13 experts et 9 membres du personnel d'appui technique. Il va se dégager ainsi un gap à combler de 23 se répartissant comme il suit : 12 experts, 3 experts assistants et 7 membres du personnel d'appui technique.

127. Au 31 décembre 2016, l'âge moyen des 13 experts en poste est évalué à 50 ans et correspond aussi à l'âge médian. En outre, 75% de ceux qui sont âgés de plus de 50 ans atteindront l'âge limite de 60 ans en 2019 au plus tard. Le rajeunissement du personnel dans le cadre du renforcement des capacités en ressources apparaît donc plus que nécessaire.

128. Dans cette perspective, il est prévu d'étaler sur la période 2017-2018, le recrutement du personnel manquant à raison de 12 experts et agents d'appui technique en 2017 et 11 en 2018 conformément au tableau récapitulatif ci-après :

Tableau : récapitulatif de l'effectif du personnel à recruter sur la période 2017-2018

Type de personnel	Année 2017		Année 2018
	Effectif minimum	Effectif optimal	
1- Experts	5	6	6
<i>Expert en formulation des projets et montage des dossiers pour répondre aux appels d'offre</i>			1
Expert en organisation institutionnelle des systèmes statistiques			1
<i>Expert statisticien informaticien, spécialiste du traitement des enquêtes et recensements statistiques, système d'information géographique, formateurs aux différents logiciels statistiques</i>	1	1	
Expert Web master jouant le rôle d'Expert informaticien pour administrateur réseau, administrateur de base de données, sites Internet et plateforme éditoriale			1
Expert en statistiques sociodémographiques (démographie, genre, mesure des progrès de la société)		1	
Expert en statistiques sociales (éducation, santé, gouvernance)	1	1	
Expert en statistiques du marché du travail et du secteur informel			1
<i>Expert en statistiques agricoles</i>	1	1	
Expert en macro économie et conjoncture	1	1	
Expert en statistiques des prix	1	1	
<i>Expert en statistiques des services et du commerce extérieur</i>			1
<i>Expert principal en recherche appliquée en sciences sociales</i>			1
2- Experts assistants			3
3- Personnel d'appui technique	4	6	2
<i>Chef du service administratif et financier</i>	1	1	
Assistant comptable	1	1	
<i>Chef division "Affaires administratives"</i>	1	1	
Agent de liaison		1	
Technicien statisticien ou démographe en charge de la saisie des données	1	1	
Documentaliste – archiviste		1	
Assistants du secrétariat pour les concours d'entrée dans les ESA			2
Total	9	12	11

129. L'alternative visant une réduction de l'effectif à 9 est envisagée pour 2017 pour tenir compte des tensions de trésorerie qui pourraient persister.

130. En outre, il est attendu des partenaires soit le renouvellement des postes des experts en fin de séjour soit le recrutement du personnel sur des projets et programmes qu'ils financent.

131. En 2017, AFRISTAT organisera des formations pour le personnel d'appui technique dans divers domaines (bureautique, statistiques, informatique). Chaque année, des experts d'AFRISTAT bénéficieront de formations très spécialisées dans des domaines d'intérêt pour les Etats membres. Cette pratique va se poursuivre en 2017.

Eléments de coût :

- Recrutement : 12
SF : Fonds AFRISTAT
- Actions de formation du personnel d'appui technique dans divers domaines : 10 000 000 FCFA
SF : AFRISTAT et Partenaires ;
- Formation des experts d'AFRISTAT pour l'utilisation des NTIC pour la collecte et le traitement des données d'enquêtes : 13 190 000 FCFA
SF : Fonds CESD-Statisticien pour le développement

6.3. Renforcement des ressources de communication et de diffusion

132. **Développement d'une stratégie de communication** : Lors de la 23^{ème} réunion du Comité de direction, la Direction générale avait été invitée à se rapprocher du Secrétariat de PARIS21 en vue d'améliorer sa communication auprès des bailleurs de fonds pour une plus grande mobilisation de financements. Le but est de développer des outils de communication et de plaider en vue de motiver les Etats membres d'AFRISTAT à s'approprier leur institution et d'encourager les partenaires à la soutenir. En 2011, AFRISTAT, avec l'appui de PARIS21 a élaboré une plaquette de plaidoyer auprès des partenaires. En 2012, il a élaboré une stratégie de communication. PARIS21 poursuivra son appui à AFRISTAT pour l'élaboration d'autres outils de communication.

133. Dans le cadre de l'information et de la sensibilisation des Etats membres et des partenaires techniques et financiers sur ses activités, AFRISTAT poursuivra la publication de sa revue trimestrielle La lettre d'AFRISTAT et du rapport d'activité format illustré. Par ailleurs, à l'occasion d'évènements organisés par AFRISTAT, des produits de communication seront élaborés et diffusés pour mieux faire connaître AFRISTAT et ses produits.

134. **Gestion du Site internet d'AFRISTAT** : comme elle le fait régulièrement, la Direction générale poursuivra la rénovation de son site Internet qui sera remodelé et enrichi avec de nouvelles pages et rubriques en lien avec les nouvelles activités et sa stratégie de communication.

135. **Gestion de la documentation** : le fonds documentaire sera enrichi de nouvelles publications de la Direction générale ou de celles reçues des partenaires.

136. **Gestion de la base des données socioéconomiques d'AFRISTAT** : AFRISTAT poursuivra la gestion de sa base de données socio-économiques par la collecte des données auprès de ses Etats membres et des sites Internet spécialisés. Il poursuivra la publication, sur son site Internet et la diffusion directe aux abonnés par courrier électronique, de son bulletin de données conjoncturelles de façon trimestrielle et son bulletin de données structurelles relatif à chaque Etat membre de façon ponctuelle en fonction de la disponibilité des données.

137. AFRISTAT compte également mettre en place, un répertoire régional d'enquêtes et recensements (à partir des NADA nationaux) dont le rôle est de permettre aux utilisateurs d'avoir des informations sur les archives nationales de ses Etats membres.

6.4. Renforcement des ressources logistiques

138. Au cours de l'année 2017, AFRISTAT poursuivra l'amélioration de ses moyens de fonctionnement par l'acquisition et l'installation des nouveaux équipements et la maintenance des anciens. Les abonnements à certains services (connexion Internet, hébergement du site Internet, anti-virus réseau, flux Rss AFP, serveur pour les sauvegardes décentralisées, maintenance des serveurs) seront assurés. Il sera également procédé à l'acquisition de nouveaux logiciels.

Eléments de coût :

- Renouvellement des abonnements et acquisitions de nouveaux logiciels : 3 425 000 FCFA
SF : Fonds AFRISTAT
- Renouvellement et entretien du parc informatique : 1 600 000 FCFA

VII. Hypothèses et risques

139. Le plan d'action 2017 est élaboré sous l'hypothèse forte de poursuite des activités du Programme statistique régional de l'UEMOA couplée avec le démarrage des activités du PRCS-4.2 de la BAD.

140. Il repose également sous l'hypothèse de renforcement des capacités en ressources humaines d'AFRISTAT basée sur le rythme de mobilisation du Fonds AFRISTAT qui pourrait constituer un risque.

141. En particulier, le plan d'action 2017 table sur :

- Mobilisation d'au moins 20% des contributions au Fonds 2016-2025 ;
- Mobilisation du reliquat des pays en retard de leurs contributions aux Fonds 1996-2005 et 2006-2015.

Avec un risque majeur lié au non versements à temps des contributions par les Etats.

CADRE LOGIQUE DU PLAN D'ACTION 2017

Résultats attendus (PSTA 2011-2015)	Activités principales (PSTA 2011-2015) /PA 2015-2017	Produits (Résultats attendus)	Activités programmées	IOV	Source de vérification	Coût 2017	Sources de financement
ORIENTATION STRATEGIQUE 1 : CONSOLIDATION DES ACQUIS							
Objectif général 1 : Maintenir et renforcer l'assistance d'AFRISTAT dans les domaines pour lesquels son expertise est avérée.							
Résultat attendu général 1 : Les principaux résultats acquis dans le cadre de la mise en œuvre des programmes antérieurs sont renforcés.							
Objectif spécifique 1 : Renforcer les appuis aux Etats pour la mise en place d'une organisation des systèmes statistiques nationaux capables de s'adapter aux exigences de la production statistique régulière en collaboration avec les institutions d'intégration économique sous-régionales et les écoles de formation statistique							
Résultat 1.0 : Des appuis sont apportés aux SSN pour qu'ils disposent de stratégies nationales de développement de la statistique et élaborent régulièrement des programmes et rapports annuels d'activité	Elaboration de supports de formation	Un manuel de formation en budgétisation axée sur les résultats est élaboré	Rédaction d'un manuel de formation en budgétisation axée sur les résultats	Projet de manuel de formation en budgétisation axée	Rapport d'activité annuel CDG	10 200 000	PRCS BAD IV
	Appui techniques	Les cadres dirigeants d'au moins trois pays sont formés en planification stratégique et en gestion axée sur les résultats	Animation d'un séminaire atelier en planification stratégique et en gestion axée sur les résultats au profit des cadres dirigeants d'au moins trois pays	Nombre de séminaire atelier et de participants	Rapports de mission CDG	3 060 000	PRCS BAD IV
		Un appui est apporté à l'élaboration des SNDS : établissement de diagnostic, définition de stratégies (vision, objectifs, plan d'action) – à la demande	Appui à l'élaboration des stratégies nationales de développement de la statistique : établissement de diagnostic, définition de stratégies (vision, objectifs, plan d'action) d'au moins trois pays (à la demande)	Nombre de pays appuyés et disposant d'une SNDS	Rapports de mission DASD/CDG	3 060 000	PRCS BAD IV
		Un appui est apporté à l'élaboration de programmes et rapports d'activité annuels (à la demande)	Appui à l'élaboration de programmes et rapports d'activité annuels d'au moins trois pays (à la demande)	Nombre de pays appuyés	Rapports de mission DASD/CDG	3 060 000	PRCS BAD IV
				Déploiement de l'application informatique de suivi des programmes de travail ASPRO dans les SSN			3 060 000
		La participation aux ateliers de lancement, validation et évaluation des SNDS et des réunions des CNS est assurée	Participation aux ateliers de lancement, validation et évaluation des SNDS et des réunions des CNS d'au moins trois pays	Nombre d'ateliers et de réunions	Rapports des ateliers et rapports de mission DASD/CDG	3 060 000	PRCS BAD IV
		Un appui est apporté à l'examen par les pairs	Participation à l'examen par les pairs	Rapport sur l'évaluation par les pairs d'un Etat membre d'AFRISTAT	Rapport de mission Rapport d'activité CDG/DASD	1230000	UA/PARIS21
		Un appui est apporté aux Etats pour l'élaboration ou révision des textes législatifs et réglementaires des SSN (à la demande)	Appui aux Etats pour l'élaboration ou révision des textes législatifs et réglementaires des SSN (à la demande)	Nombre de pays appuyés	Rapport de mission DASD/CDG	0	
		Des appuis sont apportés à au moins deux pays pour l'élaboration de textes législatifs et réglementaires des SSN	Appui au Conseil économique et social du Gabon pour le démarrage des activités de son Observatoire	Base de données installée	Rapport de mission DASD	0	Convention CES Gabon/AFRISTAT

Résultats attendus (PSTA 2011-2015)	Activités principales (PSTA 2011-2015) /PA 2015-2017	Produits (Résultats attendus)	Activités programmées	IOV	Source de vérification	Coût 2017	Sources de financement	
		Des informations sur les opportunités de financement et d'assistance sont diffusées aux Etats membres en appui à la mise en œuvre des SNDS	Collecte et diffusion des informations sur les opportunités et procédures des partenaires techniques et financiers.	Nombre de nouvelles informations et pages web insérées	Site Internet d'AFRISTAT	0		
Objectif spécifique 2 : Contribuer au développement de la formation statistique dans les Etats membres afin de renforcer les capacités des systèmes								
	Préparation de supports de cours			Nombre de supports de formation élaborés	Supports de cours			
	Missions d'enseignement auprès des écoles de formation	Le cours sur la théorie et la pratique de sondage est dispensé aux étudiants en 1ère année de Master à l'IFORD	Animation de cours sur les techniques de sondage à l'IFORD	Nombre d'heures de cours et par domaine d'intervention Nombre d'étudiants formés	Rapport de mission	2598880	PRCS BAD IV	
Résultat 2.0 : AFRISTAT participe aux activités de formation des écoles de formation statistique de la sous région, élabore et anime des programmes annuels de formation continue	Missions d'enseignement auprès des écoles de formation	Des cours en PS et GAR sont dispensés dans les écoles de statistiques africaines	Animation d'un cours en planification stratégique et gestion axée sur les résultats à l'ENSEA à Abidjan	Nombre d'heures de cours et par domaine d'intervention Nombre d'étudiants formés	Rapport de mission Rapport d'activité CDG	1 230 000	PRCS BAD IV	
			Animation d'un cours en planification stratégique et gestion axée sur les résultats à l'ENSAE à Dakar	Nombre d'heures de cours et par domaine d'intervention Nombre d'étudiants formés		1 230 000	PRCS BAD IV	
		Animation d'un cours en planification stratégique et gestion axée sur les résultats à l'ISSEA à Yaoundé	Nombre d'heures de cours et par domaine d'intervention Nombre d'étudiants formés	2.000.000	PRCS BAD IV			
		Des enseignements dans les écoles de statistique sur le thème « Stratégie de réduction de la pauvreté, CDMT et partenariat ». sont dispensés	Dispense des enseignements dans les écoles de statistique sur le thème « Stratégie de réduction de la pauvreté, CDMT et partenariat ».		Nombre de participants formés	Rapport de mission Rapport d'activité CDG	2.000.000	PRCS BAD IV
		Des cours sur la MCS et MEGC sont donnés dans les écoles de statistique	Dispense de cours de MCS et MEGC dans les écoles de statistique		Support de cours ; Nombre d'étudiants formés	Rapports de mission Rapport d'activité DESE	2400000	Fonds AFRISTAT
		Des enseignements en comptabilité nationale est dispensé	Dispense des enseignements en comptabilité nationale		Nombre de séminaires et ateliers de formation continue	Rapports de mission Rapport d'activité DESE	3400000	Fonds AFRISTAT
		Projet de modalités d'organisation des concours d'entrée dans les écoles de statistique africaines	Une stratégie pour l'organisation des concours d'entrée dans les écoles de statistique africaines est définie	Poursuite des réflexions en vue la mise en œuvre de la stratégie	Modalités d'organisation des concours d'entrée dans les ESA examinées et validées	Rapport d'activité CDG/DASD	39 396 000	PM

Résultats attendus (PSTA 2011-2015)	Activités principales (PSTA 2011-2015) /PA 2015-2017	Produits (Résultats attendus)	Activités programmées	IOV	Source de vérification	Coût 2017	Sources de financement
	Participation d'AFRISTAT aux Groupes de travail internationaux sur la formation statistique	Les activités d'AGROST sont suivies	Participation aux activités d'AGROST	Nombre de participations aux réunions	Rapports de mission DASD/CDG	0	
Objectif spécifique 3 : Développer des méthodes de travail et des méthodologies communes de production statistique adaptées aux Etats membres et conformes aux normes internationales							
Résultat 3.1. Pour chaque domaine suivi par AFRISTAT, des cadres et notes méthodologiques sont élaborés, adoptés par les Etats membres et diffusés	Elaboration (ou actualisation) des documents méthodologiques dans les domaines prioritaires couverts par AFRISTAT.	Documentation technique (manuels utilisateurs, installateurs, administrateurs) finalisée et diffusée	Finalisation des différents manuels	Nombres de manuels finalisés et diffusés	Site Internet, lettre de transmission aux INS DASD		
		Participation aux réflexions méthodologiques de mise en œuvre des enquêtes modulaires	Proposition des outils de saisie et de traitement des enquêtes modulaires, notamment l'utilisation des technologies mobiles	Outils de saisie et de traitement élaborés	Modules informatiques DASD		
		Des cadres et notes méthodologiques sont élaborés et diffusés	Validation et diffusion des cadres et notes méthodologies élaborés par les experts d'AFRISTAT	Nombres de cadres et notes observés par le Comité de lecture	Site internet DASD		
		L'application PHOENIX est fonctionnelle dans le cadre du Projet IHPC National UEMOA	Mise en production du logiciel et adaptations à l'IHPC national et aux technologies mobiles	Nombre d'installations et d'interventions	Rapports de mission et d'intervention DASD	2.126.000	Convention IHPC extension
		Document méthodologique: manuels d'élaboration et d'utilisation du modèle de type TABLO validés et disponibles	Organisation d'un atelier de validation technique des manuels d'élaboration et d'utilisation du modèle de type TABLO	Le document méthodologique	Rapport des travaux de validation DESE	25 000 000	Fonds AFRISTAT
		Un guide méthodologique d'élaboration des comptes nationaux est validé et disponible	Organisation d'un atelier de validation technique	Le document méthodologique	Rapport des travaux de validation DESE	30 000 000	Fonds AFRISTAT / Partenaires
	Elaboration (ou actualisation) des documents méthodologiques dans les domaines prioritaires couverts par AFRISTAT	Document méthodologique validé et disponible	Finalisation de la rédaction de la méthodologie de réropolation des comptes nationaux	Domaines couverts	Documents méthodologiques élaborés et disponibles sur support papier ou électroniques		Fonds AFRISTAT / Partenaires
		La Méthodologie IHPC des pays de l'UEMOA ainsi que les manuels sont adaptés pour le calcul d'un indice national	Adaptation de la méthodologie IHPC des pays de de l'UEMOA ainsi que des manuels pour le calcul d'un indice national	Nombre de documents élaborés/actualisés	Documents méthodologiques et autres manuels actualisés et disponibles sur support papier ou électroniques DESE Rapport d'activité		Fonds AFRISTAT / Partenaires

Résultats attendus (PSTA 2011-2015)	Activités principales (PSTA 2011-2015) /PA 2015-2017	Produits (Résultats attendus)	Activités programmées	IOV	Source de vérification	Coût 2017	Sources de financement
		L'application PHOENIX est fonctionnelle dans le cadre du Projet IHPC National UEMOA	Mise en production du logiciel et adaptations à l'IHPC national et aux technologies mobiles	Nombre d'installations et d'interventions	Rapports de mission et d'intervention	2.126.000	Convention IHPC extension
		Documentation technique (manuels utilisateurs, installateurs, administrateurs) finalisée et diffusée	Finalisation des différents manuels du logiciel et adaptations à l'IHP	Nombres de manuels finalisés et diffusés	Site Internet, lettre de transmission aux INS	0	
		Participation aux réflexions méthodologiques de mise en œuvre des enquêtes modulaires	Proposition des outils de saisie et de traitement des enquêtes modulaires, notamment l'utilisation des technologies mobiles	Outils de saisie et de traitement élaborés	Modules informatiques	0	
		Des cadres et notes méthodologiques sont élaborés et diffusés	Validation et diffusion des cadres et notes méthodologies élaborés par les experts d'AFRISTAT	Nombres de cadres et notes observés par le Comité de lecture	Site Internet	0	
		Le manuel des concepts et indicateurs du marché du travail et du secteur informel de 1999 à la suite de la 19 ^{ème} CIST est revu	Poursuite de la révision du manuel des concepts et indicateurs du marché du travail et du secteur informel de 1999 à la suite de la 19 ^{ème} CIST	Document révisé	Document révisé	0	
		Une nomenclature harmonisée des professions et métiers dans les Etats membres d'AFRISTAT (NOPROEMA), est élaborée	Poursuite des travaux d'élaboration d'une nomenclature des professions et métiers pour les Etats membres d'AFRISTAT	Document élaboré	Document élaboré	30 450 000	PM
Résultat 3.2. : Des appuis nécessaires sont apportés par AFRISTAT à chaque Etat membre pour disposer de systèmes d'information robustes et à jour pour l'ensemble des domaines que l'Observatoire suit	Missions d'appuis aux SSN	Des appuis techniques sont apportés pour la réalisation et l'exploitation des données du recensement de la population et de l'habitat	Appui technique à au moins deux pays pour la réalisation et l'exploitation des données du recensement de la population et de l'habitat	Documents élaborés Rapports de mission	Rapports de mission	3 320 000	PRCS BAD IV
		Un système de collecte et de traitement des données de l'état civil est mis en place et est opérationnel	Mise en place d'un système de collecte et de traitement des données de l'état civil dans au moins deux pays	un système de collecte et de traitement opérationnel	Rapports de mission DSSRP	4 500 000	PRCS BAD IV
		Des appuis techniques sont apportés aux pays pour la production des statistiques sur le genre	Appui technique au moins deux pays pour la production des statistiques du genre	Documents élaborés Rapports de mission	Rapports de mission	3 320 000	PRCS BAD IV
		Des appuis sont apportés aux Etats de la CEMAC pour la mise en œuvre du projet prix CEMAC	Lancement des opérations en vue du calcul des prix de base dans les Etats de la CEMAC	Les bases de prix CHAPO et PHOENIX installés dans tous les pays de la CEMAC	Rapports de mission validés par les bénéficiaires des appuis DASD	3.100.000	Projet IHPC CEMAC
		Le modèle TABLO est mis en place et les cadres sont formés à son utilisation pour les prévisions à court terme, comptes rapides et pour l'interpolation des comptes	Appui aux Etats pour la mise en place du modèle TABLO pour la prévision à court terme, les comptes rapides et l'interpolation des comptes	Nombre de missions Résultats des travaux	Les rapports de mission DESE	6 000 000	Fonds AFRISTAT

Résultats attendus (PSTA 2011-2015)	Activités principales (PSTA 2011-2015) /PA 2015-2017	Produits (Résultats attendus)	Activités programmées	IOV	Source de vérification	Coût 2017	Sources de financement
		Des appuis sont apportés aux pays pour l'élaboration ou la mise à jour de matrice de comptabilité sociale	Appuis à l'élaboration ou la mise à jour de matrice de comptabilité sociale dans les pays	-Nombre pays appuyés	-Rapports de mission	13.000.000 F	PSR UEMOA
				-Nombre des cadres formés	-Rapport d'activités		
		Des appuis sont apportés aux pays membres d'AFRISTAT à la production des comptes nationaux	Mise en œuvre du Système de comptabilité nationale 1993 dans les Etats membres et passage au SCN 2008	- Nombre de missions par domaine d'intervention	Rapports de mission DESE	30 000 000	PM
		NAEMA rév1 et NOPEMA rév1 mises en œuvre dans certains pays	Appui à la mise en œuvre de la NAEMA rév1 et NOPEMA rév1	-Nombre pays appuyés	-Rapports de mission	25.000.000 F	PSR UEMOA
				-Nombre des cadres formés	-Rapport d'activités		
		Dispositif de calcul des comptes nationaux trimestriels mis en place dans les pays	Appui à la mise en place les comptes nationaux trimestriels	-Nombre pays appuyés	-Rapports de mission	25.000.000 F	PSR UEMOA
		Des appuis sont apportés aux pays dans les pour l'amélioration du dispositif d'informations conjoncturelles	Appuis à l'amélioration du dispositif d'informations conjoncturelles dans les pays	-Nombre pays appuyés	-Rapports de mission	2.900.000 F	AFRISTAT / Partenaires
				-Nombre des cadres formés	-Rapport d'activités		
				-Nombre des cadres formés	-Rapport d'activités		
		Des appuis sont apportés aux pays pour l'amélioration de leur dispositif de prévisions macroéconomiques	Appuis à l'amélioration du dispositif de prévisions macroéconomiques des pays	-Nombre pays appuyés	-Rapports de mission	7.500.000 F	AFRISTAT / Partenaires
				-Nombre des cadres formés	-Rapport d'activités		
		Des appuis sont apportés aux autres pays pour la mise en place ou l'amélioration de leur dispositif de production d'un IHPC national	Appuis à la mise en place ou à l'amélioration du dispositif de production de l'IHPC national dans les pays hors CEMAC et UEMOA	-Nombre pays appuyés	-Rapports de mission	42.682.000 F	AFRISTAT / Partenaires
				-Nombre des cadres formés	-Rapport d'activités		
		Un appui est apporté à au moins 3 pays pour la mise en place, la poursuite et la finalisation du processus d'élaboration de l'indice de prix de production dans l'industrie (IPPI) et de refonte de l'indice de la production industrielle (IPI) suivant	Appui à au moins 3 pays pour la mise en place, la poursuite et la finalisation du processus d'élaboration de l'indice de prix de production dans l'industrie (IPPI) et de refonte de l'indice de la production industrielle (IPI) suivant les nouvelles recommandations internationales des	-Nombre pays appuyés	-Rapports de mission -Rapport d'activités	13.220.000 F	PSR UEMOA

Résultats attendus (PSTA 2011-2015)	Activités principales (PSTA 2011-2015) /PA 2015-2017	Produits (Résultats attendus)	Activités programmées	IOV	Source de vérification	Coût 2017	Sources de financement
		les nouvelles recommandations internationales des nations unies	nations unies				
				-Nombre des cadres formés			
		Un appui est apporté à au moins 2 pays pour la mise en place et la poursuite du processus d'élaboration d'un indice du chiffre d'affaires (ICA) de l'industrie, de la construction, du commerce et des services	Appui est apporté à au moins 2 pays pour la mise en place et la poursuite du processus d'élaboration d'un indice du chiffre d'affaires (ICA) de l'industrie, de la construction, du commerce et des services	-Nombre pays appuyés	-Rapports de mission -Rapport d'activités	8.240.000 F	PSR UEMOA
		Un appui est apporté à au moins 2 pays pour la mise en place et l'amélioration du dispositif de l'enquête qualitative d'opinions auprès des entreprises de l'industrie	Appui à au moins 2 pays pour la mise en place et l'amélioration du dispositif de l'enquête qualitative d'opinions auprès des entreprises de l'industrie	-Nombre pays appuyés	-Rapports de mission -Rapport d'activités	9.920.000F	PSR UEMOA
		Un appui est apporté à au moins 2 pays dans la mise en place du répertoire statistique minimal d'entreprises	Appui apporté à au moins 2 pays dans la mise en place du répertoire statistique minimal d'entreprises	-Nombre pays appuyés	-Rapports de mission -Rapport d'activités	3 280 000 F	PSR UEMOA
		Un appui est apporté à moins 2 pays la mise en place du processus d'élaboration d'un indice de prix de production des services aux entreprises (IPPSE)	Appui apporté à 2 pays moins pour la mise en place du processus d'élaboration d'un indice de prix de production des services aux entreprises (IPPSE)	-Nombre pays appuyés -Nombre des cadres formés	Rapports de mission -Rapport d'activités d'AFRISTAT DESE	8 560 000	PRCS BAD IV/AFRISTAT
		Un appui est apporté à moins 2 pays la mise en place du processus d'élaboration d'un indice de prix de production des produits agricoles (IPPAP)	Appui apporté à moins 2 pays la mise en place du processus d'élaboration d'un indice de prix de production des produits agricoles (IPPAP)	-Nombre pays appuyés -Nombre des cadres formés	Rapports de mission -Rapport d'activités d'AFRISTAT DESE	8 560 000	PRCS BAD IV/AFRISTAT
		Une contribution d'AFRISTAT est apportée à l'animation des ateliers organisés par les partenaires dans le domaine des statistiques d'entreprises (AFRITAC Centre, CEFIL, UEMOA, CEMAC, etc.)	Contribution d'AFRISTAT à l'animation des ateliers organisés par les partenaires dans le domaine des statistiques d'entreprises (AFRITAC Centre, CEFIL, UEMOA, CEMAC, etc.)	-Nombre d'ateliers animés/participés	Rapports de mission -Rapport d'activités d'AFRISTAT DESE	2 980 000	AFRISTAT/AFRITAC/UE MOA/CEMAC
		Les cadres des Etats sont formés en conjoncture et prévision macroéconomique	Organisation et animation de deux séminaires semestriels de conjoncture et macroéconomie d'Afrique de l'ouest avec la Commission de l'UEMOA	Nombre de cadres formés	Les points saillants; Les rapports de mission DESE	15 000 000	Fonds AFRISTAT

Résultats attendus (PSTA 2011-2015)	Activités principales (PSTA 2011-2015) /PA 2015-2017	Produits (Résultats attendus)	Activités programmées	IOV	Source de vérification	Coût 2017	Sources de financement
		Les cadres des Etats sont formés en conjoncture et prévision macroéconomique	Organisation et animation de deux séminaires semestriels de conjoncture et macroéconomie d'Afrique centrale avec la Commission de la CEMAC	Nombre de cadres formés	Les points saillants; Les rapports de mission DESE	29 000 000	Fonds AFRISTAT
		Les cadres des Etats membres sont formés en analyse économique	Organisation du Séminaire annuel de comptabilité nationale	- Nombre de séminaires et ateliers organisés	Rapports de séminaire et d'atelier DESE	30 000 000	PM
		Des ateliers de suivi technique et de traitement des données de prix sont organisés	Organisation des ateliers de suivi technique et de traitement des données de prix dans le cadre de la mise en œuvre du volet enquête de l'IHPC-CEMAC	Nombre d'ateliers organisés sur la base des supports élaborés et nombre de participants	Rapports des ateliers DESE	88 384 000	Projet IHPC-CEMAC/ Contribution UE
		Des ateliers de suivi technique et de traitement des données de prix sont organisés	Organisation des ateliers de suivi technique et de traitement des données de prix dans le cadre de la mise en œuvre du volet prix de l'IHPC-CEMAC	Nombre d'ateliers organisés sur la base des supports élaborés et nombre de participants	Rapports des ateliers DESE	179 892 779	Projet IHPC-CEMAC/ Contribution UE
Objectif spécifique 4 : Poursuivre l'investissement méthodologique dans le domaine statistique pour valoriser les travaux d'enquêtes menés par les Etats membres							
Résultat attendu 4.1 : Un appui est apporté aux travaux d'analyse des enquêtes sur les dépenses des ménages des Etats membres d'AFRISTAT	Elaboration des plans d'analyse types			Note conceptuelle d'analyse			
					Rapports d'activité annuels		
	Organisation d'un atelier d'analyse			Plans d'analyse types élaborés			
				Nombre de participants à l'atelier	Rapport d'atelier d'analyse		
Résultat attendu 4.2 : Des travaux d'analyse approfondie des enquêtes sur les dépenses des ménages 2008 des Etats membres d'AFRISTAT sont menés et les rapports publiés.	Elaboration de documents préparatoires (notes conceptuelles, plans d'analyse, etc.			Documents préparatoires	Documents préparatoires		
	Organisation de deux ateliers (CEMAC et UEMOA) d'analyse approfondie			Nombre de participants aux ateliers	Rapports d'atelier		
Résultat attendu 4.3 : Un rapport méthodologique est publié sur les réflexions relatives aux	Elaboration du rapport méthodologique	Un cadre institutionnel pour la réalisation d'un RGPH_H_S et un questionnaire ménage de base sont proposés	Elaboration d'un questionnaire de base et du cadre institutionnel de mise en œuvre d'un RGPH harmonisé et simultanément dans la zone UEMOA	Rapport rédigé et publié	Courrier de transmission du rapport à la Commission de l'UEMOA DSSRP	0	Fonds AFRISTAT

Résultats attendus (PSTA 2011-2015)	Activités principales (PSTA 2011-2015) /PA 2015-2017	Produits (Résultats attendus)	Activités programmées	IOV	Source de vérification	Coût 2017	Sources de financement
recensements généraux de la population simultanés en zone UEMOA.et aux modalités de mise en œuvre							
Objectif spécifique 5 : Apporter un appui aux Etats membres pour développer et mettre en place des bases et banques de données afin d'en assurer une bonne conservation							
Résultat 5.0 : Des appuis nécessaires sont apportés aux Etats membres pour développer et mettre en place des bases et banques de données nationales d'enquêtes et recensements	Missions d'appui, ateliers de formation et appuis en ligne	Des appuis sont apportés à trois pays au moins pour la gestion de leurs bases de données (Data Portal)	Appui à la gestion de bases de données (Data Portal) dans trois pays au moins chaque année (à la demande)	Nombre de pays appuyés et nombre de bases de données installées	Rapport d'activité d'AFRISTAT DASD	4 201 630	ADP/PARIS21
		Des appuis sont apportés à trois pays au moins pour la formation de leurs agents à la documentation et à l'archivage de leurs données d'enquêtes	Animation d'ateliers de formation des agents de deux pays par an au moins à la documentation et à l'archivage des données (à la demande)	Nombre d'ateliers animés et nombre de cadres formés	Rapports de mission validés par les pays bénéficiaires DASD	2 680 000	PRCS BAD IV ou Fonds AFRISTAT
		Des appuis sont apportés à au moins trois pays pour la formation de leurs agents et l'installation des NADA nationaux (répertoires nationaux d'enquêtes (NADA))	Appui à la formation des cadres et à l'installation des NADA pour deux pays au moins par an (à la demande)	Nombre d'ateliers animés	Rapports de mission validés par les pays bénéficiaires DASD	2 680 000	ADP/PARIS21
		Politiques de diffusion élaborées et adoptées par les Etats membres	Adoption d'une politique de diffusion par les Etats membres	Nombre d'Etats ayant adopté une politique de diffusion	Documents de politique de diffusion DASD	10 000 000	Fonds AFRISTAT
Objectif spécifique 6 : Promouvoir la vulgarisation de la culture statistique par l'amélioration de la diffusion et l'utilisation des données statistiques							
Résultat attendu 6.0 : Une plateforme éditoriale de communication institutionnelle est élaborée, implantée à AFRISTAT et partagée avec tous les Etats membres	Recherche de financements	Un dossier de recherche de financement est élaboré	Elaboration de dossier de recherche de financement	Accord de financement et rapports de mise en œuvre CDG/DASD	Rapport d'activité	0	
	Elaboration de documents de travail	La rédaction des analyses et des publications socio-économiques est améliorée et orientée vers le grand public	Recherche de financement	Dossier de recherche de financement élaboré	Accord de financement	0	
	Missions de renforcement des capacités	La Plate-forme éditoriale commune des INS et d'AFRISTAT est fonctionnelle	Présentation et formation à « écrire.net » aux cadres statisticiens, démographes et économistes	Nombre de présentations réalisées au cours des ateliers	Rapports de formation, Sites Internet des INS	0	
			Ateliers de formation des cadres des INS	Nombre de cadres formés	Rapports d'atelier		
		Examen des pages éditoriales des pays;	Nombre de messages		0		

Résultats attendus (PSTA 2011-2015)	Activités principales (PSTA 2011-2015) /PA 2015-2017	Produits (Résultats attendus)	Activités programmées	IOV	Source de vérification	Coût 2017	Sources de financement
			les liens avec les sites Internet des INS sont fonctionnels	d'observations envoyés aux INS			
		Les newsletters d'AFRISTAT et des INS sont éditées	Mise en place des espaces presse	Nombre de pays ayant bénéficié de missions de renforcement des capacités. Nombre d'espaces presse fonctionnels	Rapports de missions Rapport d'activité DASD	0	
Objectif spécifique 7 : Développer la fonction « Observatoire » d'AFRISTAT par la collecte des données socioéconomiques et la conduite des études économiques et statistiques afin de contribuer plus efficacement aux analyses de l'évolution des économies et des Etats							
Résultat attendu 7.0 : Des rapports monographiques et d'études thématiques sont publiés et diffusés par AFRISTAT pour présenter et analyser la situation des différents Etats sur la base des statistiques harmonisées et comparables dans divers domaines.	Mission de renforcement des capacités, collecte des données socioéconomiques	Une base de données statistiques relatives aux Etats membres est maintenue et régulièrement mise à jour	Collecte des données statistiques auprès des Etats membres et d'organismes spécialisés	Données collectées pour la période	Base de données AFRILDB et site Internet DASD/DESE	0	-
			Mise à jour régulière de la base AFRILDB	Contenu de la base de données	Base de données AFRILDB et site Internet DASD/DESE	0	-
			Diffusion des publications hebdomadaires, trimestrielles (BDCEA) et annuelle (BDSEA)	Publication hebdomadaire, numéros de BDCEA, numéro de BDSEA	Site Internet et divers fichiers DASD/DESE	0	-
			Une banque de données statistiques relatives aux Etats membres est maintenue et régulièrement mise à jour	Gestion du portail NADA régional d'AFRISTAT	Portail fonctionnel	Site Internet d'AFRISTAT DASD	0
Elaboration des rapports				Nombre de documents méthodologiques élaborés ;	Rapports d'activité annuels		
				Nombre de rapports élaborés et publiés			
ORIENTATION STRATEGIQUE 2 : ELARGISSEMENT DES DOMAINES D'INTERVENTION							
Objectif général 2 : Renforcer les interventions d'AFRISTAT conformément à la revue des domaines et des modes d'intervention en vue d'améliorer ses appuis							
Objectif spécifique 8 : Renforcer les capacités d'intervention d'AFRISTAT conformément à sa mission et à sa vision et ce, en collaboration avec les partenaires intéressés par ses domaines d'intervention							
Résultat attendu 8.1 : Pour chacun des nouveaux domaines	Elaboration des termes de référence des documents méthodologiques						

Résultats attendus (PSTA 2011-2015)	Activités principales (PSTA 2011-2015) /PA 2015-2017	Produits (Résultats attendus)	Activités programmées	IOV	Source de vérification	Coût 2017	Sources de financement
retenus, des cadres et notes méthodologiques sont élaborés, adoptés par les Etats membres et diffusés	Elaboration de documents méthodologiques	Une méthodologie de production des statistiques sur l'environnement et le changement climatique est disponible	Elaboration de la méthodologie de production des statistiques sur l'environnement et le changement climatique dans les Etats membres d'AFRISTAT (Participation au groupe de travail AFRISTAT: CERA-DSSRP)	Méthodologie de production des statistiques sur l'environnement et le changement climatique dans les Etats membres d'AFRISTAT	Rapports d'activité annuels DSSRP	0	
		Une méthodologie de production des statistiques sur le genre est disponible	Elaboration de la méthodologie de production des statistiques sur l'environnement et le genre et climatique dans les Etats membres d'AFRISTAT (Participation au groupe de travail AFRISTAT: CERA-DSSRP)	Méthodologie de production des statistiques sur le genre dans les Etats membres d'AFRISTAT	Rapports d'activité annuels DSSRP		
	Ateliers de validation des méthodologies	Les méthodologies élaborées sont validées	Organisation d'atelier de validation des méthodologies et de partage d'expérience	Nombre d'ateliers de validation	Rapports d'atelier	12 357 849	PRCS BAD IV
Résultat attendu 8.2 : Des appuis nécessaires sont apportés aux Etats membres par AFRISTAT en collaboration avec les partenaires concernés pour produire et diffuser régulièrement les statistiques sur l'éducation, la santé, le tourisme, etc. ainsi que sur les nouvelles thématiques ou domaines émergents	Recherche d'accords de partenariat	Des documents d'accord de partenariat sont élaborés	Elaboration de dossier de recherche de financement	Nombre d'accords de partenariat signés avec les partenaires	Accord de partenariat Rapport d'activité CDG/DASD	0	
	Elaboration de projets ou programmes de travail avec les partenaires	Des projets ou programmes sont élaborés	Elaboration de projets ou programmes	Projets et programmes de travail élaborés	Rapports d'activité annuels		
Objectif spécifique 9 : Introduire dans la fonction « Observatoire » d'AFRISTAT, la collecte et l'analyse des données permettant de mesurer les progrès des sociétés dans ses Etats membres							
Résultat attendu 9.0 : Une ébauche de rapport méthodologique conforme aux modèles de sociétés des Etats membres est proposée tout en tenant compte des travaux de la	Recherche documentaire relative à la collecte de données pour la mesure des « progrès des sociétés »			Une ébauche méthodologique élaborée	Rapports d'activité annuels		
	Elaboration d'une ébauche méthodologique			Ebauche méthodologique élaborée	Rapports d'activité annuels		

Résultats attendus (PSTA 2011-2015)	Activités principales (PSTA 2011-2015) /PA 2015-2017	Produits (Résultats attendus)	Activités programmées	IOV	Source de vérification	Coût 2017	Sources de financement
communauté internationale dans ce domaine	Atelier de validation du rapport méthodologique			Un atelier organisé pour la validation d'un rapport méthodologie sur la mesure des « progrès des sociétés »	Rapports d'activité annuels		
Objectif spécifique 10 : Formaliser la démarche qualité dans les travaux d'AFRISTAT et la promouvoir auprès des systèmes nationaux de statistique en vue de son adoption progressive.							
Résultat attendu 10.1 : AFRISTAT prend des mesures en vue d'inciter les Etats membres à adhérer ou à souscrire aux normes internationales telles que le SGDD, le NSDD et le CEQD.	Veille documentaire sur les principaux cadres internationaux (SGDD, NSDD et CEQD).	La documentation de base est constituée et mise à la disposition des Etats membres	Recherche documentaire et affichage sur le site de la Direction générale	Nombre de documents de base mis à la disposition des Etats	Rapport d'activité d'AFRISTAT/Site Internet DASD	0	
		Des notes d'information sur les critères et les démarches en vue de l'adhésion ou de souscription sont élaborées	Rédaction des notes d'information et affichage sur le site de la Direction générale	Nombre de notes d'information rédigées et affichées sur le site	Site d'AFRISTAT DASD	0	
Résultat attendu 10.2 : AFRISTAT et les INS des Etats membres obtiennent la certification ISO pour la qualité de leurs produits	Description approfondie des procédures	Un document décrivant toutes les procédures de production à AFRISTAT est élaboré	Coordination de la rédaction de la description de toutes les procédures techniques et administratives	Document des procédures	Centre de documentation d'AFRISTAT DASD/CDG	0	
	Rédaction d'un rapport méthodologique pour la mise en œuvre de la démarche Qualité en statistique dans les Etats membres	L'identification d'un organisme de certification en vue d'une passation de marché et d'une meilleure connaissance de la démarche qualité dans le domaine de la statistique est effectuée	Missions d'étude auprès d'institutions partenaires ayant réalisé la démarche qualité en matière statistique	Nombre de missions réalisées Rapport méthodologique pour la mise en œuvre de la démarche Qualité en statistique dans les Etats membres	Rapport d'activité annuel DASD/CDG	0	Fonds AFRISTAT
	Mise en œuvre du processus de certification (pré-audit, audit, vérification des actions d'amélioration, obtention du certificat, accueil des visites de surveillance)	La satisfaction des clients d'AFRISTAT est mesurée régulièrement	Des enquêtes sur la satisfaction auprès des bénéficiaires des actions d'AFRISTAT sont réalisées	Nombre d'enquêtes	Rapport d'analyse DASD/ CDG	0	
Atelier de formation des cadres des INS	Les cadres des INS sont formés aux techniques d'analyse de la qualité des données	Ateliers de formation à l'analyse de la qualité des données	Nombres de cadres formés	Rapports des ateliers DASD/CDG	15 768 780	PRCS BAD IV/ Fonds AFRISTAT	
	Les cadres des INS sont formés à la démarche qualité	Ateliers de formation à l'évaluation de la conformité aux bonnes pratiques et au processus d'élaboration du cadre national	Nombres de cadres formés	Rapports des ateliers DASD/CDG	10 000 000	PRCS BAD IV/ Fonds AFRISTAT	

Résultats attendus (PSTA 2011-2015)	Activités principales (PSTA 2011-2015) /PA 2015-2017	Produits (Résultats attendus)	Activités programmées	IOV	Source de vérification	Coût 2017	Sources de financement
			d'assurance qualité				
Orientation stratégique 3 : Développement et mise en œuvre des méthodes alternatives et complémentaires pour une production statistique durable et plus régulière							
Objectif général 3 : Développer l'utilisation des sources alternatives, en particulier les sources administratives, pour une production statistique pérenne et de bonne qualité à moindre coût.							
Résultat attendu 11.1 : Un rapport complet sur l'état des statistiques de sources administratives est établi sur les Etats membres	Elaboration des termes de référence sur l'élaboration des statistiques de sources administratives dans les Etats membres d'AFRISTAT			Rapport sur l'état des statistiques de sources administratives dans les Etats membres	Rapports d'activité annuels	0	
	Conduite de l'étude par les experts d'AFRISTAT	Le rapport sur l'état des statistiques de sources administratives dans les Etats membres est élaboré	Rapport sur l'état des statistiques de sources administratives dans les Etats membres	Le rapport sur l'état des statistiques de sources administratives dans les Etats membres	Rapport annuel d'activité DSSRP	0	Fonds AFRISTAT
	Elaboration du rapport d'étude y compris une synthèse relevant les principales contraintes			Rapport sur l'état des statistiques de sources administratives dans les Etats membres	Rapports d'activité annuels		
	Atelier d'appropriation du rapport par les SSN			Nombre de participants l'atelier	Rapport de l'atelier d'appropriation		
	Suivi de la mise en œuvre des recommandations			Rapport sur l'état des statistiques de sources administratives dans les Etats membres	Rapports d'activité annuels		
Résultat attendu 11.2 : Des méthodologies de calcul d'indicateurs statistiques à partir des sources administratives sont élaborées	Elaboration des termes de référence des méthodologies						
	Elaboration des méthodologies	La liste des indicateurs pouvant couvrir les domaines émergents d'AFRISTAT est établie	Exploitation des données collectées sur les sources administratives pour identifier les domaines de compétence couverts en conformité avec les domaines émergents retenus par AFRISTAT	Nombre de méthodologies élaborées	Rapports d'activité DSSRP	0	Fonds AFRISTAT
	Organisation des ateliers de validation des méthodologies			Nombre d'ateliers organisés et nombre de participants	Rapports d'ateliers de validation		
Objectif spécifique 12 : Développer une gamme de nouveaux outils de production, d'analyse et de synthèses socioéconomiques.							
Résultat attendu 12.1 :	Elaboration des termes de référence des			- Nombre de TDR élaborés	Rapports d'activité annuels		

Résultats attendus (PSTA 2011-2015)	Activités principales (PSTA 2011-2015) /PA 2015-2017	Produits (Résultats attendus)	Activités programmées	IOV	Source de vérification	Coût 2017	Sources de financement
	méthodologies						
	Elaboration des méthodologies	La méthodologie d'enquête modulaire est élaborée	Elaboration d'une méthodologie harmonisée d'enquête modulaire dans les Etats membres d'AFRISTAT	Documents élaborés DSSRP	Rapports de mission DSSRP	2 196 830	PRCS BAD IV
	Organisation des ateliers de validation des méthodologies	Le document méthodologique d'enquête modulaire est validé	Organisation d'un atelier de validation de la méthodologie harmonisée d'enquête modulaire auprès des ménages	Nombre de participants à l'atelier. Documents validés	Rapport d'atelier de validation DSSRP	30 450 000	PRCS BAD IV
Résultat attendu 12.2 : Des matrices de comptabilité sociale sont élaborées par les Etats membres.	Missions d'appui	Un appui est apporté à la réalisation d'une enquête régionale intégrée sur l'emploi et le secteur informel dans les Etats membres de l'UEMOA	Appui à la réalisation de l'enquête	Documents élaborés Rapports de mission	Rapports de mission	8 819 500	PSR UEMOA
Orientation stratégique 4 : Inscription de l'action d'AFRISTAT dans une dynamique de réponse aux sollicitations de son élargissement à d'autres Etats et renforcement de son positionnement sur l'échiquier statistique africain							
Objectif général 4 : Formaliser de plus en plus les dispositifs ou les mécanismes d'intervention d'AFRISTAT auprès des Etats non membres dans le but de contribuer plus efficacement au développement de la statistique en Afrique et plus particulièrement à l'harmonisation de la production statistique.							
Objectif spécifique 13 : Tenir compte de plus en plus des préoccupations des Etats non membres d'AFRISTAT dans l'élaboration des méthodologies de travail d'AFRISTAT.							
Résultat attendu 13.0 : Les méthodologies de travail d'AFRISTAT sont de plus en plus diffusées et utilisées par d'autres Etats non membres d'AFRISTAT	Elaboration des flyers sur les méthodologies d'AFRISTAT	Des flyers sont confectionnés et traduits en anglais pour chacune des méthodologies élaborées par AFRISTAT	Elaboration et diffusion des flyers bilingues	Nombre de flyers bilingues sur les méthodologies d'AFRISTAT élaborés	Stock de flyers/Centre de documentation/ site internet DASS	2 000 000	Fonds AFRISTAT
	Traduction des manuels et notes méthodologiques en anglais	Les manuels et notes méthodologiques sont traduits en anglais	Traduction des manuels et notes méthodologiques en anglais	Nombre de manuels et notes méthodologiques traduits en anglais	Centre de documentation / Site Internet	2 000 000	Fonds AFRISTAT
	Animation d'ateliers de divulgation et d'appropriation dans les Etats			Nombre d'ateliers nationaux animés par les experts d'AFRISTAT	Rapports d'activité annuels		
Objectif spécifique 14 : Développer une politique d'intervention qui tienne compte des spécificités des pays africains au sud du Sahara.							
	Mise en place d'une plateforme de partenariat			Nombre d'accords (ou de projets ou programmes) signés	Rapports d'activité annuels		
	Elaboration de programmes d'appui			Nombre de programmes d'appui élaborés	Rapports d'activité annuels		
Résultat attendu 14.1 :	Appui à la mise en œuvre et suivi de projets ou			Nombre de projets ou programmes	Rapports d'activité annuels		

Résultats attendus (PSTA 2011-2015)	Activités principales (PSTA 2011-2015) /PA 2015-2017	Produits (Résultats attendus)	Activités programmées	IOV	Source de vérification	Coût 2017	Sources de financement
Des appuis sont régulièrement apportés aux institutions d'intégration économique sous-régionale et aux Etats non membres qui en font la demande pour les soutenir dans la mise en œuvre de leurs stratégies de développement, particulièrement dans le domaine de la statistique	programmes			exécutés ou suivis			
		Des appuis sont apportés aux institutions partenaires à leur demande dans le domaine de la conjoncture et de la macroéconomie	Appui aux institutions partenaires qui le demandent dans le domaine de la conjoncture et de la macroéconomie	Nombre de missions d'appui effectuées auprès de ces institutions	Rapports d'activité annuels DESE		Partenaires
		Un appui est apporté à la réalisation d'une enquête régionale intégrée sur l'emploi et le secteur informel dans les Etats membres de l'UEMOA	Appui à la réalisation de l'enquête	Documents élaborés Rapports de mission	Rapports de mission	8 819 500	PSR UEMOA
		Un appui est apporté au traitement des données et l'analyse des résultats d'une enquête régionale intégrée sur l'emploi et le secteur informel dans les Etats membres de l'UEMOA	Appui au traitement des données et à l'analyse des résultats	Nombre de participants à l'atelier. Documents validés	Rapports d'ateliers de traitement des données. Rapports de mission	61 967 620	PSR UEMOA
		Un rapport régional des résultats du volet "emploi" de l'enquête régionale intégrée sur l'emploi et le secteur informel dans les pays de l'UEMOA est élaboré	Elaboration du rapport d'analyse régionale des résultats du volet emploi de l'enquête régionale intégrée sur l'emploi et le secteur informel	Document élaboré	Document élaboré	0	
		Un rapport régional des résultats du volet "secteur informel" de l'enquête régionale intégrée sur l'emploi et le secteur informel dans les pays de l'UEMOA est élaboré	Elaboration du rapport d'analyse régionale des résultats du volet secteur informel de l'enquête régionale intégrée sur l'emploi et le secteur informel	Document élaboré	Document élaboré	0	
		Un atelier régional de validation des rapports d'analyse des résultats de l'enquête régionale intégrée sur l'emploi et le secteur informel, est organisé. Les rapports sont finalisés.	Organisation d'un atelier régional de validation des rapports d'analyse des résultats de l'enquête régionale intégrée	Nombre de participants à l'atelier. Documents validés	Rapport d'atelier de validation.	19 670 560	PSR UEMOA
Résultat attendu 14.2 : Des experts recrutés sont en mesure d'intervenir dans la plupart des Etats d'Afrique au sud du Sahara	Elaboration et mise en œuvre de procédures de recrutement			Nombre d'experts recrutés suivant les procédures de recrutement	Rapports d'activité annuels		
Objectif spécifique 15 : Renforcer la visibilité et la présence d'AFRISTAT dans les Etats membres et sur le plan international							
Résultat attendu 15.1 : AFRISTAT participe	Participation aux réunions de grande envergure	La participation aux réunions de grande envergure organisées par les	Participation aux réunions de grande envergure organisées par les Etats	Nombre de participations	Rapport de mission Rapport d'activité	0	Fonds AFRISTAT

Résultats attendus (PSTA 2011-2015)	Activités principales (PSTA 2011-2015) /PA 2015-2017	Produits (Résultats attendus)	Activités programmées	IOV	Source de vérification	Coût 2017	Sources de financement
aux réunions et ateliers importants organisés par les Etats membres et assiste comme observateur aux réunions des CNS	organisées par les Etats membres	Etats membres est assurée	membres est assurée		DASD/CDG		
15.2 : Les produits d'AFRISTAT et particulièrement les PSTA sont largement diffusés dans les Etats membres	Large diffusion des produits d'AFRISTAT dans ses Etats membres	Le site internet d'AFRISTAT est amélioré	Amélioration du site Internet (contenu, design, ergonomie)	Nouveautés introduites dans le site Internet	Site Internet DASD	0	
		4 numéros de la lettre d'AFRISTAT diffusés	Rédaction et publication des numéros de LLA	Nombre de numéros de LLA diffusés	Site Internet et bibliothèque d'AFRISTAT DASD	4 600 000	Fonds AFRISTAT
15.3 : AFRISTAT améliore sa visibilité et ses relations avec ses partenaires, et se tient au courant des évolutions au niveau international	Plaidoyer permanent auprès des gouvernements des Etats membres et des partenaires	AFRISTAT est présent sur les réseaux sociaux (Twitter)	Utilisation d'un compte Twitter	Nombre de messages	Twitter DASD	0	
	Participation aux réunions et rencontres internationales	La participation d'AFRISTAT aux rencontres internationales ou groupes de travail internationaux est effective	Participation aux rencontres internationales ou groupes de travail internationaux	Nombre de rencontres internationales auxquelles AFRISTAT a participé	Rapports de mission DESE	PM	Fonds AFRISTAT
		AFRISTAT est représenté aux réunions des experts IPC de l'UEMOA	Préparation de la contribution d'AFRISTAT et le représenter à ces réunions	Nombre réunions	Rapports de mission ou relevés des points saillants d'ateliers DESE		Institution qui invite AFRISTAT
		AFRISTAT est représenté aux réunions des experts IPC de la CEDEAO sur l'IHPC-CEDEAO	Préparation de la contribution d'AFRISTAT et le représenter à ces réunions	Nombre réunions	Rapports de mission ou relevés des points saillants d'ateliers DESE		Institution qui invite AFRISTAT
		La participations aux rencontres internationales de comptabilité nationale est effective	Participations aux rencontres internationales de comptabilité nationale	Nombre de rencontres internationales auxquelles AFRISTAT a participé	Rapports missions DESE	5 900 000	Fonds AFRISTAT / Partenaires
		AFRISTAT améliore sa visibilité et se tient au courant des évolutions au niveau international, notamment sur les questions des ODD et de l'agenda 2063 de l'Union Africaine	Participations aux rencontres internationales	Nombre de rencontres internationales auxquelles AFRISTAT a participé	Rapports de missions	4 270 000	PRCS BAD IV

Résultats attendus (PSTA 2011-2015)	Activités principales (PSTA 2011-2015) /PA 2015-2017	Produits (Résultats attendus)	Activités programmées	IOV	Source de vérification	Coût 2017	Sources de financement
		La participation d'AFRISTAT aux rencontres internationales ou groupes de travail internationaux est effective	Participation d'AFRISTAT aux rencontres internationales ou groupes de travail internationaux est effective	Participation aux réunions de la Zone franc et aux travaux de préparation des documents relatifs à la réunion des ministres de la Zone franc ; Préparation des contributions techniques d'AFRISTAT		6 000 000	Fonds AFRISTAT
Orientation stratégique 5 : Diversification et mobilisation des Fonds							
Objectif général 5 : Renforcer les ressources d'AFRISTAT afin de lui donner les moyens de réaliser les activités programmées.							
Objectif spécifique 16 : Diversifier les sources de financement							
Résultat attendu 16.0 : Les fonctions « bureau d'études » et « agence d'exécution » sont développées au sein d'AFRISTAT et les relations avec les partenaires sont intensifiées.	Recherche de partenariat et négociation d'accord de coopération	Des accords de partenariat sont signés avec des PTF	Etablissement/développement d'accord de partenariat avec le SESRIC, l'IFORD	Nombre d'accords signés avec les partenaires au développement	Rapports d'activité annuels CDG		
	Réalisation seul ou en partenariat des études ou travaux issus des avis d'appel d'offre	Des études ou travaux issus des avis d'appel d'offre sont réalisées	Veille plus active sur les opportunités de collaboration en matière d'intervention dans les pays sur les questions économiques et statistiques	Nombre de soumissions aux avis d'appel d'offre seul ou dans le cadre d'un partenariat ou des travaux	Rapports d'activité annuels CDG		
	Réalisation pour le compte des partenaires, des projets	Le suivi de la mise en œuvre du PRCS-BAD est assuré	Suivi de la mise en œuvre des protocoles signés avec la BAD	Nombre de rapports d'activité	Rapports d'activité CDG		
		Des missions de supervision du PRCS BAD IV sont réalisées dans les pays relevant de la coordination d'AFRISTAT	Réalisation des missions de supervision dans les pays relevant de la coordination d'AFRISTAT	Nombre de missions de supervisions réalisées	Rapports de supervision Rapport d'activité CDG		PRCS BAD IV
Objectif spécifique 17 : Mettre en place et appliquer une stratégie dynamique de mobilisation des ressources nécessaires à l'accomplissement de la mission d'AFRISTAT							
Résultat attendu 17.1 : Les Etats membres ont entièrement versé leurs contributions au Fonds AFRISTAT 2006-2015 et AFRISTAT a mobilisé des ressources additionnelles dans le cadre des subventions	Missions de recouvrement des contributions			Niveau de contribution global au Fonds AFRISTAT ;	Rapports d'activité annuels		
				Nombre d'Etats s'étant entièrement acquittés de leurs contributions			

Résultats attendus (PSTA 2011-2015)	Activités principales (PSTA 2011-2015) /PA 2015-2017	Produits (Résultats attendus)	Activités programmées	IOV	Source de vérification	Coût 2017	Sources de financement
particulières et/ou des projets et programmes financés par les partenaires							
Résultat attendu 17.2 : Les Etats ont entièrement versé leurs contributions au Fonds AFRISTAT au titre de la période 2016-2025	Missions de sensibilisation et de plaidoyer	Des produits de communication sont élaborés	Développement d'outils de plaidoyer	Outils de plaidoyer développés	Rapports d'activité annuels DASD	0	
		Des missions de sensibilisation et de plaidoyer sont effectuées dans les pays en vue de la libération des contributions	Réalisation des missions de sensibilisation et de plaidoyer sont effectuées dans les pays en vue de la libération des contributions	Nombre d'Etats s'étant entièrement acquittés de leurs contributions	Rapports d'activité annuels CDG/DASD	15 000 000	Fonds AFRISTAT/PRCS BAD IV
	Missions de recouvrement des contributions	Des missions de recouvrement des contributions sont effectuées dans les pays en retard de leurs contributions	Réalisation des missions de recouvrement des contributions dans les pays en retard de leurs contributions	Niveau de contribution global au Fonds AFRISTAT	Rapports d'activité annuels CDG/DASD	15 000 000	Fonds AFRISTAT
Orientation stratégique 6 : Renforcement des capacités internes d'AFRISTAT							
Objectif général 6 : Améliorer le cadre de travail au siège d'AFRISTAT pour renforcer ses capacités d'intervention							
Objectif spécifique 18 : Appliquer le schéma organisationnel et fonctionnel issu des réflexions stratégiques							
	Application du nouveau schéma d'organisation et de fonctionnement d'AFRISTAT	Le nouvel organigramme est appliqué	Prise de dispositions pour l'application du nouvel organigramme	Nouvel organigramme mis en place et fonctionnel	Rapport d'activité annuel	0	
	Renforcement des capacités internes d'exécution et de coordination des activités d'AFRISTAT	Des sessions et des réunions du Conseil des Ministres, du Conseil scientifique et du Comité de direction sont organisées et les relevés de conclusions et comptes rendus des réunions sont rédigés et diffusés	Préparation des dossiers et organisation des sessions Rédaction des relevés de conclusions et comptes rendus des réunions	Nombre de relevés, de communiqués de presses diffusés	Site Internet, Intranet et bibliothèque d'AFRISTAT DASD/CDG	0	-
		Des rapports d'activité, programme de travail et dossiers techniques sont élaborés	Elaboration des rapports d'activité et programme de travail	Nombre de rapports, programme de travail et dossiers techniques élaborés	Site Internet, Intranet et bibliothèque d'AFRISTAT CDG/DASD	0	
		Application informatique de suivi de la mise en œuvre des PSTA (ASPRO) est finalisé	Réception de l'application	L'application fonctionnelle	Rapport d'activité	17 062 785	PRCS BAD IV
		La mise en œuvre du PSTA est suivie	Conduite des travaux d'élaboration du PSTA 2017-2021	PSTA 2017-2021	Rapport d'activité	14 135 000	PRCS BAD IV
	Renforcement des capacités du personnel d'AFRISTAT	Les capacités informatiques et bureautiques de la Direction générale sont renforcées	Soutien et support techniques informatiques réguliers Renouvellement et entretien du parc	Etat des équipements informatiques Nombre	Rapports d'intervention DASD Inventaire du parc	1 600 000	PM

Résultats attendus (PSTA 2011-2015)	Activités principales (PSTA 2011-2015) /PA 2015-2017	Produits (Résultats attendus)	Activités programmées	IOV	Source de vérification	Coût 2017	Sources de financement
			informatique	d'équipements renouvelés	informatique DASD		
			Renouvellement des abonnements et acquisitions de nouveaux logiciels	Nombre d'abonnements et de logiciels	Inventaire du parc informatique DASD	3 425 000	PM
			Amélioration du système d'information de la direction générale pour le suivi des plans d'actions et la gestion courante	Nombre de nouveaux systèmes installés	Intranet de la Direction générale DASD		
			Appui aux experts dans l'élaboration des PTI et rapports d'activité sur la base du guide pratique d'élaboration et de suivi de la mise en œuvre du PSTA	Les documents préparés dans le cadre des réunions statutaires (PTI, PTD, rapports d'activité sont de bonne qualité et respectent les principes de la GAR	Plans d'action Rapports d'activité CDG/DASD	0	
			Formation du personnel d'appui technique dans divers domaines	Nombre de formations organisées	Rapport de formation	5 000 000	PM
			Renforcement des capacités de l'Expert en charge des statistiques d'entreprises dans le domaine des statistiques d'entreprises pour répondre efficacement aux besoins des Etats membres	- Domaine couverts par l'autoformation - Nombre de formations officielles	- Notes au DG sur l'auto formation - Rapports de formation	2 900 000	PM
			Renforcement des capacités des experts sur « conception, mise en œuvre et gestion d'une enquête par panel et d'un échantillon maître »	- Nombre de formations - Nombre d'experts formés	Rapports de formation	9 750 000	Fonds CESD
			Renforcement des capacités des experts sur « l'analyse multivariée : approche des méthodes récentes »	- Nombre de formations - Nombre d'experts formés	Rapports de formation	9 750 000	Fonds CESD
			Renforcement des capacités des experts sur l'évaluation d'impact de politiques	- Nombre de formations - Nombre d'experts formés	Rapports de formation	9 750 000	Fonds CESD
			Renforcement des capacités de l'Expert en Comptabilité nationale dans le domaine des comptes nationaux trimestriels (CNT)	- Domaine couverts par l'autoformation - Nombre de formations officielles	- Notes au DG sur l'auto formation - Rapports de formation		
			Formation des experts d'AFRISTAT pour	Nombre d'experts	Rapport de	0	

Résultats attendus (PSTA 2011-2015)	Activités principales (PSTA 2011-2015) /PA 2015-2017	Produits (Résultats attendus)	Activités programmées	IOV	Source de vérification	Coût 2017	Sources de financement
			l'utilisation des NTIC pour la collecte et le traitement des données d'enquêtes	formés à l'utilisation des NTIC pour la collecte et le traitement des données d'enquêtes	formation		
	Instauration des actions de motivation du personnel	La rémunération du personnel à AFRISTAT est plus attractive	Mise en application de la nouvelle grille de rémunération	Nouvelle grille de rémunération appliquée	Rapport d'activité annuel		
Objectif spécifique 19 : Réviser le traité d'AFRISTAT							
Résultat attendu 19.0 : le traité révisé est présenté au Conseil des Ministres et est approuvé	Révision du traité d'AFRISTAT	L'étude sur la révision du Traité créant AFRISTAT est réalisée	Réalisation d'une étude sur la révision du Traité créant AFRISTAT	Traité révisé	Rapport d'activité annuel	0	
	Présentation du Traité révisé au Conseil des Ministres d'AFRISTAT	Le Traité révisé est présenté au CM et adopté	Préparation du dossier de présentation du Traité révisé au CM	Traité revu adopté	Rapport d'activité annuel	0	
Objectif spécifique 20 : Améliorer le fonctionnement des organes statutaires d'AFRISTAT							
Résultat attendu 20.0 : Le fonctionnement des organes statutaires d'AFRISTAT est amélioré	Etude sur la révision du fonctionnement des organes statutaires	L'étude sur la révision du fonctionnement des organes statutaires d'AFRISTAT est réalisée	Conduite de l'étude sur la révision du fonctionnement des organes statutaires d'AFRISTAT	Une seule réunion ordinaire du Cd est organisée par an Rapport de l'étude	Rapport d'activité annuel	0	
	Validation par le Comité de direction des propositions d'amélioration du fonctionnement des organes statutaires	Les propositions d'amélioration du fonctionnement des organes statutaires sont validées par le Comité de direction d'AFRISTAT	Préparation du dossier relatif à l'amélioration du fonctionnement des organes d'AFRISTAT	Relevé des conclusions du Comité de direction	Rapport d'activité annuel	0	
	Révision de la composition du Conseil scientifique	La composition du Conseil scientifique est revu	Conduite des réflexions sur la nouvelle composition du Conseil scientifique	Composition du Conseil scientifique révisée	Rapport d'activité annuel	0	
						834 050 713	